

மாண்புமிகு மேயர் அவர்கள் அறிவித்த திட்டங்களில் நடவடிக்கையிலுள்ள  
திட்டங்களின் விவரம்  
2012-13,2013-14 மற்றும் 2014-15

மாண்புமிகு மேயர் அவர்கள் அறிவித்த திட்டங்களில் தற்போது முடிவுற்ற பணிகளின்  
விவரம்

வரிசை எண்	துறைகள்	பக்க எண்
1	கல்வித்துறை	1 முதல் 3
2	சுகாதாரத்துறை	5 முதல் 13
3	திடக்கழிவுமேலாண்மை துறை	15 முதல் 17
4	இயந்திர பொறியியல் துறை	19 முதல் 23
5	பாலங்கள் துறை	25 முதல் 35
6	மின் சாரத்துறை	37 முதல் 41
7	கட்டிடத்துறை	43 முதல் 63
8	பேருந்து சாலைகள் துறை	65 முதல் 73
9	சிறப்பு திட்டங்கள் துறை	75 முதல் 95
10	நகரமைப்பு மற்றும் பணிகள்	97 முதல் 99
11	கணிப்பொறிமையம்	101 முதல் 103
12	பூங்காத்துறை	105 முதல் 107
13	வருவாய் துறை	109 முதல் 111
14	பொதுத்துறை	113 முதல் 115
15	நிலம் மற்றும் உடைமைத்துறை	117 முதல் 119
16	மக்கள் தொடர்புமையம்	121 முதல் 123

மாண்புமிகு மேயர் அவர்கள் அறிவித்த திட்டங்கள் நிலை

வ. எண்	துறை	2012-2013					2013-2014					2014-2015					மொத்தம்				
		அறிவிப்பு எண்ணிக்கை	பணிகள் எண்ணிக்கை	நிறைவேற்றப்பட்டவை	நடைபெற்று வருபவை	எடுத்துக்கொள்ளப்படவுள்ளவை/கைவிடப்பட்டது	அறிவிப்பு எண்ணிக்கை	பணிகள் எண்ணிக்கை	நிறைவேற்றப்பட்டவை	நடைபெற்று வருபவை	எடுத்துக்கொள்ளப்படவுள்ளவை/கைவிடப்பட்டது	அறிவிப்பு எண்ணிக்கை	பணிகள் எண்ணிக்கை	நிறைவேற்றப்பட்டவை	நடைபெற்று வருபவை	எடுத்துக்கொள்ளப்படவுள்ளவை/கைவிடப்பட்டது	அறிவிப்பு எண்ணிக்கை	பணிகள் எண்ணிக்கை	நிறைவேற்றப்பட்டவை	நடைபெற்று வருபவை	எடுத்துக்கொள்ளப்படவுள்ளவை/கைவிடப்பட்டது
1	கல்வி	29	29	28	1	0	22	22	22	0	0	25	25	25	0	0	76	76	75	1	0
2	சுகாதாரம்	17	17	15	2	0	15	15	9	6	0	22	22	10	11	1	54	54	34	19	1
3	குடும்பநலத்துறை	10	10	9	0	1	6	6	6	0	0	10	10	9	0	1	26	26	24	0	2
4	திடக்கழிவுமேலாண்மை	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0	7	7	3	4	0	15	15	11	4	0
5	இயந்திர பொறியியல் துறை	5	15	11	3	1	4	17	10	3	4	6	9	5	1	3	15	41	26	7	8
6	பாலங்கள்	2	13	3	5	5	14	14	2	7	5	4	4	0	4	0	20	31	5	16	10
7	மின் சாரம்	8	8	7	1	0	5	5	4	1	0	6	6	4	2	0	19	19	15	4	0
8	கட்டிடம்	4	7	5	2	0	10	25	8	16	1	15	15	0	15	0	29	47	13	33	1
9	மழைநீர்வடிகால் துறை	4	4	4	0	0	2	2	2	0	0	3	3	3	0	0	9	9	9	0	0
10	பேருந்து சாலைகள் துறை	9	10	7	1	2	8	8	3	3	2	7	7	2	5	0	24	25	12	9	4
11	சிறப்பு திட்டங்கள்	0	0	0	0	0	11	13	0	13	0	3	3	1	2	0	14	16	1	15	0
12	தரக்கட்டுப்பாட்டு துறை	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
13	நகரமைப்பு	2	2	2	0	0	6	6	5	1	0	5	7	6	1	0	13	15	13	2	0
14	கணிப்பொறிமையம்	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	5	1	0	7	7	6	1	0
15	பூங்கா	5	5	4	1	0	6	6	4	1	1	5	5	3	2	0	16	16	11	4	1
16	அரங்கத்துறை	2	2	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	4	4	4	0	0
17	வருவாய் துறை	1	1	0	1	0	7	7	7	0	0	4	5	4	1	0	12	13	11	2	0
18	பொதுத்துறை	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
19	நிலம் மற்றும் உடைமைத்துறை	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	2	2	0	2	0
20	மக்கள் தொடர்புமையம்	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0
<b>மொத்தம்</b>		<b>100</b>	<b>125</b>	<b>98</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>126</b>	<b>156</b>	<b>91</b>	<b>52</b>	<b>13</b>	<b>132</b>	<b>138</b>	<b>82</b>	<b>51</b>	<b>5</b>	<b>358</b>	<b>419</b>	<b>271</b>	<b>121</b>	<b>27</b>

**ABSTRACT - MAYOR ANNOUNCEMENTS**

வ. எண்	துறை	2014-2015						
		அறிவிப்பு எண்	பணி எண்	நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகள் (பணி எண்)	நடைபெற்று வரும் பணிகள் (பணி எண்)	எடுத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டிய பணிகள் (பணி எண்)	கைவிடப்பட்ட பணிகள் (பணி எண்)	நடவடிக்கை (குறையால் / துறைக்காக)
1	கல்வித்துறை	1, 6, 10-32 (25)	1, 6, 10-32 (25)	1, 6, 10 - 32 (25)				
2	சுகாதாரத்துறை	2, 33- 53 (22)	2, 33- 53 (22)	34,35,37,38,39,41,42,43,,46 ,47 (10)	33,36, 40, 44, 45, 48-53 (11)	2 (1)		
3	குடும்பநலத்துறை	54- 63 (10)	54- 63 (10)	54,55,56, 57, 58,60,61, 62, 63 (9)			59 (1)	
4	திடக்கழிவுமேலாண்மை துறை	111-116, 118 (7)	116-121, 123 (7)	117,120,123 (3)	116,118 119,121 (4)			அ. எண்.117 – சிறப்பு திட்டங்கள்
5	இயந்திர பொறியியல்துறை	64-69 (6)	64-72 (9)	65,66,69, 70, 71 (5)	72 (1)		64,67,68 (3)	
6	பாலங்கள் துறை	81-84 (4)	84-87 (4)		84, 85, 86, 87 (4)			
7	மின் சாரத்துறை	85, 86, 90, 91, 92, 93 (6)	88, 89, 93, 94, 95, 96 (6)	88, 93, 94, 95 (4)	89,96 (2)			அ.எண்.87,88,89– கணிப்பொறிமையம்
8	கட்டிடத்துறை	3, 4,5, 7 , 70-80 (15)	3, 4, 5, 7, 73-83 (15)		3,4,5,7 & 73-83 (15)			
9	மழைநீர்வடிகால் துறை	108, 109, 110 (3)	113, 114, 115 (3)	113, 114, 115 (3)				

ABSTRACT - MAYOR ANNOUNCEMENTS

வ. எண்	துறை	2014-2015						
		அறிவிப்பு எண்	பணி எண்	நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகள் (பணி எண்)	நடைபெற்று வரும் பணிகள் (பணி எண்)	எடுத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டிய பணிகள் (பணி எண்)	கைவிடப்பட்ட பணிகள் (பணி எண்)	நடவடிக்கை (குறையால் / துறைக்காக)
10	பேருந்து சாலைகள் துறை	94, 96, 97, 98, 100, 120, 125 (7)	97, 99, 100, 101, 103, 125, 130 (7)	100, 101 (2)	97, 99, 103, 125, 130 (5)			அ. எண்.95 – தரக்கட்டுப்பாடு
11	சிறப்பு திட்டங்கள் துறை	99, 101,117 (3)	102, 104,122 (3)	104 (1)	102, 122 (2)			அ. எண்.117 – தி.க.மே
12	தரக்கட்டுப்பாடு துறை	95 (1)	98 (1)	98 (1)				
13	நகரமைப்பு	102, 103, 104, 106, 107 (5)	105,106,107, 108, 109, 111,112 (7)	106,107 108, 109,111, 112 (6)	105 (1)			அ. எண்.103, 105 – கணிப்பொறிமையம்
14	கணிப்பொறிமையம்	87, 88, 89, 105, 131, 132 (6)	90, 91, 92, 110, 137, 138 (6)	90, 92, 110, 137, 138 (5)	91 (1)			அ. எண்.103, 105 – நகரமைப்பு அ.எண்.87,88,89– மின்துறை
15	பூங்காத்துறை	119, 121-124 (5)	124, 126-129 (5)	124, 127, 128 (3)	126, 129 (2)			
16	அரங்கத்துறை	126 (1)	131 (1)	131 (1)				
17	வருவாய்த்துறை	127-130 (4)	132-136 (5)	132, 133, 134,136 (4)	135, (1)			அறிவிப்பு எண் – 4
18	பொதுத்துறை							
19	நிலம் மற்றும் உடைமைத்துறை	8 (1)	8 (1)		8 (1)			அறிவிப்பு எண் – 8
20	மக்கள் தொடர்புமையம்	9 (1)	9 (1)		9 (1)			

**மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் நிதிநிலை அறிக்கை - தற்போது முடிவற்ற பணிகள் விவரம்**

வ. எண்	துறை	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
1	இயந்திர பொறியியல் துறை	2013-14	46	59	அனைத்து மாநகராட்சி வாகனங்களையும் பராமரிக்கும் பணியினை வாகனங்கள் பராமரிப்புப் பணியில் மிகுந்த அனுபவம் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் கொண்ட முன்னோடி நிறுவனத்தின் மூலம் மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.	பணி முடிவற்றது
2	இயந்திரப் பொறியியல் துறை	2014-15	64	65	ஆய்வு வாகனம் - பழையதைக் கழிவு செய்து புதியதாக 20 எண்ணிக்கையில் கொள்முதல் செய்யப்படும்.	பணி முடிவற்றது.
3	இயந்திர பொறியியல் துறை	2014-15	66	69	மாநகராட்சி களப்பணிக்களில் பயன்படுத்தப்படும் கனகரக வாகனங்களுக்கு GPS உபகரணம் வாடகை முறையில் பொருத்தப்பட்டு வாகனங்களின் பயன்பாடுகளை கண்காணிக்கும் முறையை ஏற்படுத்துதல்.	பணி முடிவற்றது
4	இயந்திர பொறியியல் துறை	2014-15	64	66	மாடு பிடிக்கும் வாகனம் - பழையதைக் கழிவு செய்து புதியதாக 7 எண்ணிக்கையில் கொள்முதல் செய்யப்படும்.	வாகனங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	துறை	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
5	மாவட்ட குடும்ப நலத்துறை	2014-15	54	54	<p>அறிவிப்பு: 1. கார்ப்பிணித் தாய்மார்களுக்குச் சிறப்பு ஸ்கேன் மூலம் கருவிலிருக்கும் 20 முதல் 22 வாரக் குழந்தைகளுக்குப் – பிறவி ஊனக் குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்படும்.</p> <p>2. கேட்கும் திறன் குறைபாடுள்ள குழந்தைகளை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிந்து தகுந்த சிகிச்சைக்குப் பரிந்துரைக்கப்படும்.</p> <p>3. தைராய்டு சுரப்பியைப் பரிசோதனை செய்தல் மூலமாகப் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் உடல் வளர்ச்சிக் குறைபாடு மற்றும் மூளை வளர்ச்சிக் குறைபாடுகளை எளிதில் கண்டறியப்படும்.</p>	பணி முடிவுற்றது



வ. எண்	துறை	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
6	மாவட்ட குடும்ப நலத்துறை	2013-14	51	65	மண்டலம்-3ல் காந்தி மெயின் தெருவில் ஆரம்ப சுகாதார மையம் மற்றும் கங்கையம்மன் கோயில் தெருவில் 24 மணி நேர மகப்பேறு மருத்துவமனை,	பணி முடிவுற்றது
7	கட்டிடத்துறை	2013-14	51	67	மண்டலம்-15ல் சரஸ்வதி நகரில் மருத்துவமனை, கண்ணகி நகரில் சுகாதார மையம், ஈஞ்சம்பாக்கம் பகுதியில் ஒருங்கிணைந்த மகப்பேறு மருத்துவமனை மற்றும் விபத்து முதலுதவி வசதியுடன் கூடிய மருத்துவமனை, நெடுஞ்செழியன் சாலையில் ஒருங்கிணைந்த மருத்துவமனை வளாகம் கட்டுதல் ஆகிய பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.	பணி முடிவுற்றது
8	கட்டிடத்துறை	2013-14	52	74	சென்னை மாநகர மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக மண்டலம்- 15ல் அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய சமுதாய நலக்கூடங்கள் கட்டப்படும்.	பணி முடிவுற்றது
9	கட்டிடத்துறை	2013-14	53	78	சென்னை மாநகரின் பெருகிவரும் மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக மண்டலங்கள்- 13ல் காய்கனி, மீன் அங்காடி மற்றும் வணிக வளாகம் கட்டப்படும். மேலும், எந்தெந்த கோட்டங்களில் இடவசதி உள்ளதோ அந்த கோட்டங்களில் காய்கனி அங்காடிகள் அமைக்கப்படும்.	பணி முடிவுற்றது
10	கட்டிடத்துறை	2013-14	54	80	மண்டலம் 15 வார்டு 195 கண்ணகி நகரில் மேல்நிலை பள்ளி ஆகியவை கட்டப்படும்	பணி முடிவுற்றது
11	வருவாய் துறை	2013-14	119	149	கணிணி மயமாக்குதல் (வணிக வளாகம்) இணையதளம் மூலம் வாடகை செலுத்தும் முறை	பணி முடிவுற்றது.
12	வருவாய் துறை	2013-14	122	152	கோட்ட அலுவலகங்களில் சொத்து வரி வசூல் மையங்கள் ஏற்படுத்துதல். சொத்துவரி செலுத்திடுவோர் எளிதில் சொத்துவரியினைச் செலுத்த ஏதுவாக, அவரவர் வீடுகளுக்கு அருகாமையில் அமைந்துள்ள கோட்ட அலுவலகங்களில் கணிணி வசதியுடன் கூடிய சொத்துவரி வசூல் மையங்கள் அமைக்கப்படும்.	பணி முடிவுற்றது.
13	வருவாய் துறை	2013-14	125	155	சென்னை மாநகராட்சிக்குச் சொந்தமான சமுதாயக் கூடங்களை பொதுமக்கள் நலன் கருதி குறைந்த வாடகைக்கு அளிப்பதுபோல், இனி வருங்காலங்களில் சமுதாயக் கூடங்களில் நிகழ்ச்சிகளை நடத்திடத் தேவையான மேஜை, நாற்காலிகள் மற்றும் சமையல் பாத்திரங்கள் ஆகியவை இலவசமாக வழங்கிட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.	பணி முடிவுற்றது.

வ. எண்	துறை	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
14	வருவாய் துறை	2013-14	124	154	தொழில்வரி மற்றும் நிறுவன வரி ஆகியவற்றை எளிதில் செலுத்தும் பொருட்டு, கணினி வாயிலாக இணையத்தின் (Online) மூலமாகவும், மண்டல அலுவலகங்களில் உள்ள வரி வசூல் மையங்கள் மூலமாகவும் செலுத்திட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.	பணி முடிவுற்றது.
15	வருவாய் துறை	2014-15	127	132	சென்னை மாநகராட்சிக்கு தாக்கல் செய்ய வேண்டிய தொழில் வரி செலுத்துவதற்கான விவரத்தினை, சென்னை மாநகராட்சியின் இணைய தளம் மூலம் எளிதில் தாக்கல் செய்து, இணையதளம் மூலம் தொழில்வரியினை செலுத்தும் வசதி ஏற்படுத்தப்படும் (Online filing of return).	பணி முடிவுற்றது.
16	வருவாய் துறை	2014-15	128	133	சென்னை மாநகராட்சிக்கு தாக்கல் செய்ய வேண்டிய நிறுவன வரி செலுத்துவதற்கான விவரங்களை, சென்னை மாநகராட்சியின் இணைய தளம் மூலம் எளிதில் தாக்கல் செய்து, இணையதளம் மூலம் நிறுவன வரியினை செலுத்தும் வசதி ஏற்படுத்தப்படும் (Online filing of return).	பணி முடிவுற்றது.
17	வருவாய் துறை	2014-15	129	134	(அ) சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட எல்லைப் பகுதியில் புதியதாக தொழில் செய்ய விரும்புவோர், சென்னை மாநகராட்சியிடமிருந்து தொழில் உரிமம் பெற அளிக்க வேண்டிய விண்ணப்பத்தினை, சென்னை மாநகராட்சிக்கு இணைய தளம் மூலம் அளிக்கும் வசதி ஏற்படுத்தப்படும். (Online submission of application for new trade). மேலும், தொழில் உரிமத்தினை இணைய தளம் மூலம் புதுப்பித்துக்கொள்ளும் வசதியும் ஏற்படுத்தப்படும் (Renwal of trade licence).	பணி முடிவுற்றது.
18	வருவாய் துறை	2014-15		136	புதியதாக கட்டப்படும் கட்டட விவரங்களை, கட்டட உரிமையாளர்கள் இணைய தளம் மூலம் சென்னை மாநகராட்சிக்கு தெரிவித்து, கணினி வாயிலாக கட்டட உரிமையாளர்களே சொத்துவரி மதிப்பீட்டினை செய்துகொண்டு, சென்னை மாநகராட்சிக்கு சொத்துவரியினை எளிதில் செலுத்திடும் புதிய நடைமுறை அமல்படுத்தப்படும் (Self assessment of property tax).	பணி முடிவுற்றது.
19	அரங்கத்துறை	2014-15	126	131	இளைஞர்கள் மற்றும் விளையாட்டு வீரர்கள் அனைத்து பருவகாலங்களிலும் தங்கு தடையின்றி விளையாட்டில் பயிற்சி மேற்கொள்ள ஏதுவாக இடவசதியுள்ள விளையாட்டுத் திடல்களில் நவீன உள்விளையாட்டரங்கங்கள் அமைக்கப்படும்.	பணிமுடிவுற்றது

வ. எண்	துறை	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
20	நகரமைப்பு	2014-15	103	107	நகரமைப்பு பிரிவில் ஏற்கனவே அனுமதி வழங்கப்பட்ட பழைய வரைபட அனுமதி கோப்புகளை ஓளிநகலில் (scanning) பதிவு செய்து சென்னை மாநகராட்சி இணையதளத்தில் வெளியிடல்	பணிமுடிவற்றது
21	நகரமைப்பு	2014-15	106	111	விதிமுறைகளை மீறி கட்டிடங்கள் கட்டாதவாறு, உரிமம் பெற்ற அளவாளர் / பதிவாளர் / பதிவு செய்யப்பட்ட கட்டிடக் கலை நிபுணர் ஆகியோர் மூலம் கண்காணித்தல்.	பணிமுடிவற்றது
22	நகரமைப்பு	2014-15	107	112	கட்டிட வரைபட அனுமதி வழங்கும்போதே அவ்விடத்தில் மரம் வளர்க்க வேண்டும் என்பதைக் கட்டாயப்படுத்துதல்.	இது சம்மந்தமாக முதன்மை செயலர்/ஆணையாளர் அவர்களின் ஒப்புதல் பெற்று மேல் நடவடிக்கைக்காக அரசுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அக்கடிதத்தில் Chennai City Building Rules 1972-ல் உரிய மாற்றங்கள்
23	கல்வித்துறை	2014-15	20	20	அனைத்துத் தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளுக்கும் காணொலிக் கருவி (VCD Player), LCD தொலைக்காட்சிப்பெட்டி மற்றும் ஒலிபெருக்கிக் கருவிகள் (PA System) நிறுவுதல்....	பணிமுடிவற்றது
24	மாவட்ட குடும்ப நலத்துறை	2012-13	47	47	1. அம்பத்தூர் (பாடி) 24 மணி நேர மகப்பேறு மருத்துவமனையின் பழைய கட்டிடம் இடிக்கப்பட்டு, புதிய கட்டிடம் கட்டும் பணி முடிவற்றது. 2. மாதவரம் 24 மணி நேர மகப்பேறு மருத்துவமனை பணிகள் முடிவடைந்து, மருத்துவமனை செயல்பட்டு வருகிறது. 3. திருவொற்றியூர் சனாமி 24 மணி நேர அரசு மருத்துவமனையை அரசிடமிருந்து பெறுவதற்கு அனுமதி வேண்டப்பட்டுள்ளது. 4. ஆலந்தூர் கட்டிடம் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு முடிக்கப்பட்டுள்ளது.	பணி முடிவற்றது
25	மாவட்ட குடும்ப நலத்துறை	2012-13	48	48	1. வளசரவாக்கம் (போரூர்) மற்றும் பெருங்குடி ஆகிய மண்டலங்களில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் சென்னை மாநகராட்சியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு தாய் சேய் மற்றும் குடும்ப நல சேவைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. புதிய கட்டிடம் கட்டும் பணிக்கான, மன்ற அனுமதி பெறப்பட்டு மேல் நடவடிக்கையில் உள்ளது.	பணி முடிவற்றது

வ. எண்	துறை	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
26	மாவட்ட குடும்ப நலத்துறை	2012-13	53	53	மருத்துவ மேலாண்மை திட்டம் (HMS) அயனாவரம் மற்றும் சைதாப்பேட்டை மருத்துவமனைகளில் ரூ.14,83,146/- செயல்படுத்தப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளது	பணி முடிவுற்றது
27	மாவட்ட குடும்ப நலத்துறை	2013-14	39	39	Invertor (மின்தக்க கருவிகள்) பொருத்தும் பணியினை, மாற்றி திருத்தியமைத்து, தேவைப்படும் தொடர் மின்சார வசதியினை , 2014 -15 ஆண்டின் நிதிநிலை அறிவிப்பின்படி Solar Panel (சோலார் பேனல்கள்) அமைத்து சூரிய சக்தி மூலமாக தொடர்ந்து மின்சாரம் வழங்க ஆலோசிக்கப்பட்டு, தற்சமயம் பல UPHC நலவாழ்வு மையங்களில் அமைப்பதற்காக சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனத்தினருக்கு பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு , பணி மின்சாரத்துறை மூலமாக நடைபெற்று வருகிறது.	பணி முடிவுற்றது
28	மாவட்ட குடும்ப நலத்துறை	2014-15	57	57	மாநகராட்சியின் அனைத்து 24 மணிநேர மகப்பேறு மருத்துவமனைகளிலும் கம்பியில்லா இணையதள தொடர்பு (Wi/fi) மின்துறை மூலமாக வழங்க கோரப்பட்ட முன்பணம் ரூ.5,72,000/- வழங்கப்பட்டு ,மின்துறை மூலமாக பணி நிறைவேற்றப்பட்டு வழங்கப்பட்டு, செயல்பாட்டில் உள்ளது	பணி முடிவுற்றது
29	மாவட்ட குடும்ப நலத்துறை	2014-15	61	61	அனைத்து 24 மணி நேர மகப்பேறு மருத்துவமனைகளின் அனைத்து விவரங்களும் மின்துறைக்கு வழங்கப்பட்டு, சூரியத் தகடுகள் (Solar Panels) பொருத்துவதற்கான , ஆய்வு பணி மின்துறை மூலமாக நடைபெற்று தற்சமயம் 24 மணி நேர மருத்துவமனைக்கு பொருத்துவதற்கான சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனத்தினருக்கு பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு பணி மின்சாரத்துறை மூலமாக நடைபெற்று வருகிறது.	பணி முடிவுற்றது
30	திடக்கழிவு மேலாண்மை துறை	2014-15	113	118	பள்ளிக்கரணை சதுப்புநிலத்தில் குப்பை கொட்டுவதை தவிர்க்க பாதுகாப்பு வேலி அமைத்தல்	பணி முடிவுற்றது
31	பாலங்கள் துறை	2013-14	66	94	பாடி புதுநகர் சாலையில் பாடிசூப்பம் கால்வாயின் குறுக்கே உள்ள பழைய பாலத்தை அகற்றிவிட்டு புதிய பெட்டக வடிவப் பாலம் அமைக்கப்படும்	பணி முடிவுற்றது
32	பொதுசுகாதாரத்துறை	2012-13	30	30	மாடம்பாக்கம் கிராமத்தில் ஒரு பல்நோக்கு மருத்துவமனை அமைக்கப்படும்.	பணி முடிவுற்று திறக்கப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	துறை	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
33	பொதுசுகாதாரத்துறை	2013-14	31	31	சித்தா மற்றும் ஆயுர்வேத சிகிச்சை மருந்தகங்கள் மண்டலத்திற்கு ஒன்று வீதம் ஏற்படுத்துதல்	ஆயுர்வேதா, யோகா இயற்கை மருத்துவம், யுனானி, சித்தா, மற்றும் ஹோமியோபதி மருத்துவ அலுவலர்கள், ( Medical Officers ( Ayurvedha, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha, Homeopathy ) மற்றும் மருத்துவ சாரா பணியாளர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியமர்த்த கோப்பு தயார் செய்யப்பட்டு மன்ற அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. (பொது நக எண்.பி1 /2084 /2015 ) இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு ஒப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது.
34	பொதுசுகாதாரத்துறை	2014-15	35	35	மக்களுக்கு ஆரம்ப சுகாதார வசதிகளை அளிக்க நகர ஆரம்ப சுகாதார மையங்கள் (Urban Primary Health Center) 40 ஆரம்பித்தல்	விரிவாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் 28 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் இயங்கி வருகின்றன. 12 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் கட்டப்பட்டு கட்டிடப்பணிகள் வெவ்வேறு நிலையில் உள்ளன.
35	பொதுசுகாதாரத்துறை	2014-15	37	37	சென்னை மாநகராட்சிப்பணியாளர்களுக்கு ஒருங்கிணைந்த மருத்துவ சேவைகளை அளிக்க மாநகராட்சிப் பணியாளர் நலத்திட்டம் தோற்றுவித்தல்	சென்னை மாநகராட்சியில் பணியாளர்களுக்குகென நலத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு மத்திய மண்டலத்தில் உள்ள அனைத்து பணியாளர்களுக்கும் மருத்து பரிசோதனைகள் முடிவுற்றன. இத்திட்டம் தெற்று மற்றும் வடக்கு மண்டலத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.
36	பொதுசுகாதாரத்துறை	2014-15	38	38	பொது சுகாதாரத்துறையில் மக்களின் நலம் காக்க விழிப்புணர்வு மற்றும் நல கல்வி பிரிவு தோற்றுவித்தல்	தனிப்பிரிவு தோற்றுவிக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது.

மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் நிதிநிலை அறிக்கை - நடைபெற்று வரும் பணிகளின் தற்போதைய நிலை

கல்வித்துறை

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
1	2012-13	19	19	விளையாட்டு பயிற்சிக்காக சென்னை வரும் மகளிருக்கு தங்கும் விடுதி	குட்டி தெரு, நுங்கம்பாக்கம், மண்டலம் -9 சென்னை நடுநிலைப்பள்ளியில் விடுதி அமைப்பதற்கு மண்டல அலுவலர் அவர்களுக்கு கோப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் நிதிநிலை அறிக்கை - நடைபெற்று வரும் பணிகளின் தற்போதைய நிலை

பொதுசுகாதாரத்துறை

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
1	2012-13	31	31	வட சென்னை, தென் சென்னை, மத்திய சென்னை, என மூன்று பகுதிகளுக்கும் தலா 3 மருத்துவ ஊர்திகள் வீதம் 9 ஊர்திகள் கொள்முதல் செய்யப்படும்.	ஒப்பம் கோரப்பட்டு குறைந்த ஒப்பம் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர் இப்பணி தன்னால் மேற்கொள்ள இயலாது என கடிதம் அளித்துள்ளார். எனவே மறு ஒப்பம் கோர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
2	2012-13	34	34	விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் 5 மருத்துவ ஆய்வகங்கள் நிறுவுதல் மற்றும் இரத்த சுத்திகரிப்பு மையம் அமைத்தல்.	விரிவாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் ஆரம்பிக்கப்பட உள்ள 8 மாநகர சமூக நல மையங்களில் மருத்துவ ஆய்வகங்கள் மற்றும் ரத்த சுத்திகரிப்பு மையங்கள் நிறுவப்பட்டு செயல்படுத்தப்படும்.
				பாடி ஆலந்துர் திருவொற்றியூர்- டைம்ஸ் இந்தியா நிறுவனத்தின் மூலம் கட்டப்பட்ட மருத்துவனை ஈஞ்சம்பாக்கத்தில் ஏற்கெனவே இயங்கிவரும் அரசு மருத்துவமனை மணலி- அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் போரூர்- அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் புழல்-100 அடி சாலை பெருங்குடி	கட்டிட பணிகள் முடிவடைந்து விட்டன.விரைவில் திறக்கப்பட உள்ளது. கட்டிட பணிகள் முடிவடையும் தருவாயில் உள்ளது. இந்த மருத்துவமனைகள் சென்னை மாநகராட்சிக்கு ஒப்படைப்பு செய்ய கோப்பு நடைமுறையில் உள்ளது. இந்த மருத்துவமனை சென்னை மாநகராட்சிக்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மருத்துவமனை சென்னை மாநகராட்சிக்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. மருத்துவமனை கட்டுவதற்கு கோப்பு நடைமுறையில் உள்ளது. மருத்துவமனை கட்டுவதற்கு கோப்பு நடைமுறையில் உள்ளது.
3	2013-14	24	24	தொற்றுநோய் மருத்துவமனையில் புதிதாக இரத்த வங்கி ஒன்று ஏற்படுத்துதல்	தொற்று நோய் மருத்துவமனையில் கட்டிட பணிகள் நடைபெற்றுக்கொண்டுள்ளன. இரத்த வங்கி அமைக்க அறை அமைப்பு ஏற்படுத்த கட்டிடத்துறைக்கு கோப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
4	2013-14	26	26	விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் அனைத்து மயான பூமிகளிலும் அமரர்களை தகனம் செய்வது மற்றும் அடக்கம் செய்வது இலவசமாக்கப்படும்.	விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள மயான பூமிகளில் பரம்பரைவெட்டியான்களேபணி புரிந்து வருகின்றனர். இவர்களை பணி நிரந்தரம் செய்வது குறித்து கோப்பு நடைமுறையில் உள்ளது. மயான பூமியில் மயான உதவியாளர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டவுடன் அமரர்களை தகனம் செய்வது மற்றும் அடக்கம் செய்வது இலவசமாக்கப்படும்..

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
5	2013-14	27	27	வட்டார அளவில் ஒரு பொது சுகாதாரப் பொறியாளர் ஆலோசகராக (Consultant) நியமித்தல்.	சென்னை மாநகராட்சியில் பணிபுரிந்துவரும் இளநிலை / உதவி பொறியாளர்களில் ஒருவரை சென்னை மருத்துவ கல்லூரியில் பயிற்சி அளித்து பொது சுகாதார பொறியாளராக நியமனம் செய்ய கோப்பு நடைமுறையில் உள்ளது.
6	2013-14	28	28	மண்டலம்-7-ல் கள்ளிகுப்பம் பகுதியில் நவீன இறைச்சிக்கூடம் அமைத்தல்	கட்டிட பணிகள் முடிவடைந்துள்ளன. கழுவநா சுத்தகாப்பு நிலையம் அமைக்க ஒப்பம் கோரப்பட்டு பணிஉத்தரவு 24.04.2015 அன்று வழங்கப்பட்டது. 60 தினங்களுக்குள் பணி முடிக்கப்பட்டு இறைச்சி கூடம் செயல்படும்.
7	2013-14	30	30	சென்னை மாநகராட்சி தொற்றுநோய் மருத்துவமனையில் சுகாதார ஆய்வாளர்களுக்கான முதுநிலை பட்டயப்படிப்பு (Post Graduate Diploma in Sanitary Inspector Course) தொடங்குதல்	இது தொடர்பாக அரசின் அனுமதி கிடைத்திட கோப்பு அரசிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
8	2013-14	49	62	எரிவாயு எரியூட்டகங்கள் தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு பொது நிறுவனங்கள் மூலம் பராமரித்தல் பணி	நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு சுகாதாரத்துறைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
9	2014-15	33	33	இயற்கை மருத்துவ சேவைகளை சென்னை மாநகராட்சி ஆரம்ப சுகாதார மையங்களில் ஏற்படுத்துதல்	ஆயுர்வேதா, யோகா இயற்கை மருத்துவம், யுனானி, சித்தா, மற்றும் ஊறாமியோபதி மருத்துவ அலுவலர்கள், ( Medical Officers ( Ayurvedha, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha, Homeopathy ) மற்றும் மருத்துவ சாரா பணியாளர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியமர்த்த கோப்பு தயார் செய்யப்பட்டு மன்ற அனுமதி பெறப்பட்டு ஒப்பம் கோர கோப்பு நடைமுறையில் உள்ளது. (பொது நக எண்.பி1 /2084 /2015 )



வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
10	2014-15	36	36	சென்னை மாநகராட்சி 8 மாநகர சமூக மருத்துவ மையங்கள் (Urban Community Health Center) ஏற்படுத்துதல்	அம்பத்துார்-1 மற்றும் ஆலந்தூரில்-1 இரண்டு மாநகர சமூக மருத்துவ மையம் கட்டி முடிக்கப்பட்டு உள்கட்டமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. மண்டலம் 1 டைம்ஸ் இந்தியா நிறுவனத்தின் மூலம் கட்டப்பட்ட மருத்துவமனையும் மற்றும் 15ல் ஈஞ்சம்பாக்கத்தில் ஏற்கெனவே இயங்கி வரும் அரசு மருத்துவமனையும் சென்னை மாநகராட்சிக்கு ஒப்படைக்க அரசிடம் இருந்து கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்த மருத்துவமனைகள் சென்னை மாநகராட்சி எடுத்து கொள்ள அரசிற்கு பதில் அனுப்ப கோப்பு நடைமுறையில் உள்ளது. இந்த மருத்துவமனைகள் சென்னை மாநகராட்சிக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டவுடன் மாநகர சமூக நல மையங்களாக தரம் உயர்த்தப்படும். மணலி மற்றும் போளூரில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார மையங்கள் சென்னை மாநகராட்சிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. இவை மாநகர சமூக நல மையங்களாக தரம் உயர்த்தப்படும். மண்டலம் 3 மற்றும் மண்டலம் 14ல் இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
11	2014-15	40	40	மண்டலம் - 1 மற்றும் 15-ல் மாதிரி ஆய்வு கூடங்கள் அமைத்தல்	மண்டலம் 1 டைம்ஸ் இந்தியா நிறுவனத்தின் மூலம் கட்டப்பட்ட மருத்துவமனையும் மற்றும் 15ல் துரைப்பாக்கத்தில் ஏற்கெனவே இயங்கி வரும் மருத்துவமனைகள் சென்னை மாநகராட்சிக்கு அளிக்க அரசிடம் இருந்து கடிதம் பெறப்பட்டு கோப்பு நடைமுறையில் உள்ளது. இந்த மருத்துவமனைகள் சென்னை மாநகராட்சிக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டவுடன் இங்கு மாதிரி ஆய்வுகூடங்கள் அமைக்கப்படும்.
12	2014-15	44	44	தொலை மருத்துவம் (Tele Medicine) மற்றும் நோய் கண்காணிப்புக்காக ஒரு மின் ஆளுமை பிரிவு ஏற்படுத்துதல்	தொலை மருத்துவம் (Tele Medicine) மற்றும் நோய் கண்காணிப்புக்காக ஒரு மின் ஆளுமை பிரிவு ஏற்படுத்த தொழில் நுட்ப Technical Specification தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
13	2014-15	45	45	சென்னை மாநகரில் பூச்சிக்கொல்லிகள் பயன்படுத்தாமல் கொசுக்களை கட்டுப்படுத்தும் திட்டம் மண்டலத்திற்கு ஒரு கோட்டத்தில் செயல்படுத்துதல்	சென்னை மாநகரில் பூச்சிக்கொல்லிகள் பயன்படுத்தாமல் கொசுக்களை கட்டுப்படுத்தும் திட்டத்திற்கென மண்டலத்திற்கு ஒரு கோட்டம் தேர்வு செய்யும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
14	2014-15	48	48	சென்னை மாநகராட்சியில் 8 நவீன துணை இறைச்சிக்கூடங்கள் ஏற்படுத்துதல்	8 நவீன இறைச்சி கூடங்கள் அமைக்க அரசிடம் நிதி கோரி கோப்பு அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
15	2014-15	49	49	நவீன கோழி மற்றும் பன்றி இறைச்சி கூடங்கள் அமைத்தல்	நவீன கோழி மற்றும் பன்றி இறைச்சி கூடங்கள் அமைக்க இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றது.
16	2014-15	50	50	சென்னை மாநகராட்சி எல்லைக்குள் இரண்டு கால்நடைத் தொழுவங்கள் அமைத்தல்	கால்நடைத் தொழுவங்கள் அமைக்க இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டுவருகிறது.

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
17	2014-15	51	51	சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள மழலையர் நலம் காக்க பொது சுகாதார சட்டத்தின்படி மழலையர் பள்ளிகளை பதிவு செய்தல்	சென்னை மாநகரில் உள்ள மழலையர் பள்ளிகள் விவரங்கள் அனைத்தும் பெறப்பட்டுள்ளன. மேலும் மழலையர் பள்ளிகளை பதிவு செய்வது குறித்து அரசு பரிசீலித்து வருகின்றது. அரசின் முடிவின்படி மழலையர் பள்ளிகள் பதிவு செய்ய நடடிவடிக்கை எடுக்கப்படும்
18	2014-15	52	52	ரிப்பன் மாளிகை வளாகத்தில் சித்தா,ஆயுர்வேதம்,யுனானி, ஓமியோபதி மற்றும் யோகா சிகிச்சை சேவை பிரிவுகளை ஏற்படுத்துதல்	ஆயுர்வேதா, யோகா இயற்கை மருத்துவம்,யுனானி, சித்தா, மற்றும் ஹோமியோபதி மருத்துவ அலுவலர்கள், ( Medical Officers ( Ayurvedha, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha, Homeopathy ) மற்றும் மருத்துவ சாரா பணியாளர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியமர்த்த கோப்பு தயார் செய்யப்பட்டு மன்ற அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. (பொது நக எண்.பி1 /2084 /2015 ) சென்னை மாநகராட்சியின் புதிய கட்டிடத்தின் பணி முடிந்தவுடன் இப்பணி துவங்கப்படும்.
19	2014-15	53	53	ரிப்பன் மாளிகை வளாகத்தில் இம்காப்ஸ் மற்றும் டாம்ப்கால் போன்ற அரசு சார்ந்த நிறுவனங்களின் சித்தா,ஆயுர்வேதம்,யுனானி, ஓமியோபதி மருந்துகளை விற்பனை செய்தல்	ஆயுர்வேதா, யோகா இயற்கை மருத்துவம்,யுனானி, சித்தா, மற்றும் ஹோமியோபதி மருத்துவ அலுவலர்கள், ( Medical Officers ( Ayurvedha, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha, Homeopathy ) மற்றும் மருத்துவ சாரா பணியாளர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியமர்த்த கோப்பு தயார் செய்யப்பட்டு மன்ற அனுமதிக்கு அனுப்பப்பட்டள்ளது. (பொது நக எண்.பி1 /2084 /2015 ) சென்னை மாநகராட்சியின் புதிய கட்டிடத்தின் பணி முடிந்தவுடன் இப்பணி துவங்கப்படும்.

மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் நிதிநிலை அறிக்கை - நடைபெற்று வரும் பணிகளின் தற்போதைய நிலை

திடக்கழிவு மேலாண்மை துறை

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
1	2014-15	111	116	அனைத்து மண்டலங்களிலும் மக்கும் குப்பையிலிருந்து எரிவாயு தயாரித்து அதிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கும் பணி மேற்கொள்ளுதல்....	மக்கும் குப்பையிலிருந்து எரிவாய்வு தயாரித்து அதிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கும் பணி 1. மண்டலம்-5 - பணி முடிபற்றது - மின்சாரம் தயாரிக்கும் நிலையில் உள்ளது. 2. மண்டலம்-7 - அத்திப்பட்டு குப்பைக்கிடங்கில் இத்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தும் நிலையில் உள்ளது. 3. மண்டலம்-8 - 2 பணிகள் - வேலங்காடு மற்றும் ஓட்டேரி இடுகாட்டில் இத்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தும் நிலையில் உள்ளது. மக்கும் குப்பையிலிருந்து எரிவாய்வு தயாரிக்கும் பணி. 1. மண்டலம்-5 - வார்டு- 52 ஆர். எஸ். ஆர். எம் மருத்துவமனை, இராயபுரம் - எரிவாய்வு தயாரிக்கப்படுகிறது. 2. மண்டலம்-6 - 2 பணிகள்-வார்டு -66, 67- எரிவாய்வு தயாரிக்கப்பட்டு அம்மா உணவகத்திற்கு உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. 3. மண்டலம்-8 -ல் 2 பணிகள் வார்டு - 97 மற்றும் 100 - எரிவாய்வு தயாரிக்கப்படுகிறது. 4. மண்டலம்-10 - 2 பணிகள் வார்டு - 128 மற்றும் 141 - எரிவாய்வு தயாரிக்கப்படுகிறது. 5. மண்டலம்-13 - 2 பணிகள் - வார்டு -173, 189 - எரிவாய்வு தயாரிக்கப்பட்டு அம்மா உணவகத்திற்கு உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது.
2	2014-15	114	119	அத்திப்பட்டு குப்பைக்கிடங்கை சீரமைத்தல்.	1) குப்பைகளை உரமாக மாற்ற உரக்குழியும் மற்றும் படுக்கை முறை உரத்தயாரிப்பு கட்டும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு முடிக்கப்பட்டது. உரம் தயாரிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. 2) சுற்றுச்சுவர் கட்டுவதற்காக மூன்று பகுதிக்கான நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு வடக்கு வடமேற்குக் பகுதியில் பணி முடிக்கப்பட்டது. பிற பகுதிகளுக்கு எல்லைகளைக் குறிக்கப்பட்டு பணி துவங்கப்பட உள்ளது. 3) எடை மேடை அமைக்க பணி துவங்கப்படவுள்ளது. 4) சிமெண்ட் சாலைகள் அமைக்க நடப்பு ஆண்டின் விலைப் பட்டியல் படி திருத்தப்பட்டு வருகிறது.
3	2014-15	116	121	மறுசுழற்சி பொருட்களைப் பயன்படுத்தி முன்மாதிரி பூங்கா அமைத்தல் .	முன்னேற்றத்தில் உள்ளது.
4	2014-15	113	118	பள்ளிக்காரணை சதுப்புநிலத்தில் குப்பை கொட்டுவதை தவிர்க்க பாதுகாப்பு வேலி அமைத்தல்	முன்னேற்றத்தில் உள்ளது.

மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் நிதிநிலை அறிக்கை - நடைபெற்று வரும் பணிகளின் தற்போதைய நிலை

இயந்திரப்பொறியியல் துறை

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
1	2012-13	39	39	நிலத்திலும் நீரிலும் பயன்படுத்தக் கூடிய ஆம்பிபியன் வாகனம் ஒன்று கொள்முதல் செய்தல்	மன்றத்தின் பின்னேற்பு அனுமதிப்பெற்று உடன்படிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. நாணய கடிதம் (Letter of credit) வழங்கப்பட்டுள்ளது. வாகனத்தினை முன் ஆய்வு செய்ய வாகனம் தயாரிக்க இடத்திற்கு செல்ல அனுமதி வேண்டி கோப்பு நடவடிக்கையில் உள்ளது.
2	2012-13	60	70	சுத்திவாக்கம்-உத்தண்டி கடற்கரையை சுத்தம் செய்யும் பணிக்காக மணல் ஜலிக்கும் இயந்திரங்கள் கொள்முதல் செய்தல்	மத்திய வட்டார அலுவலகம் மூலம் ஆர்வம் காட்டும் விண்ணப்பம் கோரப்பட்டதில் கடற்கரை மணல் சுத்தம் செய்யும் வாகனங்களின் முன்னனி தயாரிப்பளாரான M/s. Barber நிறுவனத்திடருந்து தோராய விலைப்புள்ளி விவரம் பெறப்பட்டுள்ளது. இதன் விவரம் இயந்திரப் பொறியியல் துறை மூலம் 19.08.2015 அன்று M/s. Barber நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்பட்டுள்ளது.
3	2012-13	68	93	தெருமின் விளக்குகள் பராமரிப்பு பணிக்காக நீரழுத்த முறையில் இயங்கும் ஏணி வண்டிகள் கொள்முதல் செய்தல்.அ) 15 எண்ணிக்கை 11/12 மீ உயரம்.ஆ) 15 எண்ணிக்கை 9 மீ உயரம் ஏணிவண்டிகள் கொள்முதல் செய்தல்	மறு ஒப்பம் கோரப்பட்டு ஒப்பம் 09/10/2015 அன்று திறக்கப்பட்டுள்ளது. ஒப்பந்தத்தில் மூன்று நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர். தொழில் நுட்ப தகுதி சரிபார்க்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
4	2013-14	43	44	50 எண்ணிக்கையில் சிறியவகை காம்பெக்டர் வாகனங்கள் கொள்முதல் செய்தல்	50 எண்ணிக்கையில் வாகனங்கள் பெறப்பட்டு 44 வாகனங்கள் பயன்பாட்டிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள 6 வாகனங்கள் நிரந்தர பதிவு மேற்கொண்ட பின் பயன்பாட்டிற்கு வழங்கப்படும்.

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
5	2013-14	43	54	30 எண்ணிக்கையில் அமரர் குளிர்சாதனப் பெட்டிகள்	சுகாதாரத்துறையால் வாடகை முறையில் அமர்த்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில் மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அறிவுறுத்தலுக்கு இணங்க கொள்முதலை மேற்கொள்ள நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு மின்சாரத்தால் இயங்கும் உபகரணம் என்பதால் மின்துறை மூலம் இக்கொள்முதலை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்
6	2013-14	44	57	ஒருங்கிணைந்த 'வாகன மேலாண்மை' மென்பொருள் அமைத்து வாகனப் பயன்பாட்டினையும், பராமரிப்பையும் செம்மைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்..	வாகன மேலாண்மை மென் பொருள் அமைத்து வாகன பராமரிப்பை கணினி மூலம் அமைக்க மென் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. வாகனங்களின் விவரம் குறித்த பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு கணினியில் ஏற்றும்பணி கணினி பொறி மையம் மூலம் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
7	2014-15	69	72	சென்னை மாநகராட்சியில் எல்லைக்குள் சாலையோரங்களில் நீண்ட நாட்களாக பழுதடைந்த போக்குவரத்து இடையூறாக உள்ள வாகனங்களை அப்புறப்படுத்துதல்.	மண்டல வார்டு பொறியாளர், வட்டார இயந்திர பொறியியல் துறை மற்றும் வட்டார அலுவலகம் ஆகியோரை கொண்டு வரைவு திட்டம் வடிவமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது.





மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் நிதிநிலை அறிக்கை - நடைபெற்று வரும் பணிகளின் தற்போதைய நிலை

பாலங்கள் துறை

வ. எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
1	2012-13	63	76	ஓட்டேரி நல்லாவின் குறுக்கே ஸ்பென்சன் சாலையில் உள்ள பாலத்தை இடித்துவிட்டு புதிதாக பாலம் அமைக்கும் பணி.	அரசிடமிருந்து நிர்வாக அனுமதி 03.08.2015 அன்று பெறப்பட்டது. 27.08.2015 அன்றும் 30.09.2015 அன்றும் HUDCO & CMDA க்கு நிதி ஒதுக்கீடு வேண்டி நினைவூட்டுக் கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. நிதி ஆதாரம் பெறப்பட்டவுடன் ஒப்பங்கள் கோரப்படும்.
2	2012-13	63	77	வில்லிவாக்கம் சந்திக்கடவு (எல்.சி.1)ல் மேம்பாலம் அமைக்கும் பணி.	இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம் (மெட்ராஸ்) மூலம் நடைபெற்று வரும் வடிவமைப்பு மற்றும் வரைபடம் சரிபார்க்கும் பணி நிறைவுற்றவுடன் மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு மன்ற அனுமதி பெறப்பட்டவுடன் அரசிடமிருந்து நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு ஒப்பங்கள் கோரப்படும்.
3	2012-13	63	78	ஆலந்தூர் ஏ.ஐ.எஸ். நிதி மேல்நிலைப்பள்ளி எதிரே இரயில்வே சந்திக்கடவு எண்.15ல் பாதசாரிகள் மற்றும் இரு சக்கர வாகன சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணி.	இப்பணிக்கு மதிப்பீட்டுத் தொகையாக இரயில்வே துறையால் கோரப்பட்ட மொத்த மதிப்பீடு ரூ. 2,90,58,700/- ஐ சென்னை மாநகராட்சியால் இரயில்வே துறைக்கு செலுத்தப்பட்டது. இரயில்வே துறை பகுதியில் இரயில்வே துறையின் பணிகளுக்காக ஒப்பம் இறுதி செய்யப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் பணி துவங்கப்படவுள்ளது. இரயில்வே பகுதியில் இரயில்வே துறையின் 50 சதவீத பணிகள் முடிவுறும் தருவாயில், சென்னை மாநகராட்சி பகுதியிலுள்ள பணிகளுக்கு ஒப்பம் கோரப்படும்.
4	2012-13	64	83	சிப்பம்-1 மகாலிங்கபுரம் - வடக்கு உஸ்மான் சாலை மேம்பாலத்தையும் தெற்கு உஸ்மான் சாலை மேம்பாலத்தையும் இணைத்து அண்ணா சாலை வரை ஒரே மேம்பாலமாக அமைத்தல் அல்லது தெற்கு உஸ்மான் சாலை மேம்பாலத்தை அண்ணா சாலை வரை நீட்டித்தல்	கலந்ததறியதற்குரியவரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திட்ட மதிப்பீடு பாலங்கள் துறையால் சரிபார்க்கப்பட்டு ரூ.245.03 கோடி மற்றும் ரூ.45.96 கோடி மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி பெறப்பட்டது. இத்திட்டத்திற்கு தேவையான நிதி உதவி கோரி சி.எம்.டி.ஏ., ஹட்கோ, ஐ.எல்.எப்.எஸ் ஆகிய நிதி நிறுவனங்களுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டு பதில் பெறப்பட்டு நிதி நிர்வாக பிரிவின் பரிசீலனைக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது. நிதி ஆதாரத்திற்கான நிதி நிர்வாக பிரிவின் அனுமதி பெறப்பட்டவுடன் அரசின் ஆட்சிமுறை ஒப்பளிப்பு வேண்டி கடிதம் அனுப்பப்படும். அரசின் ஆட்சிமுறை ஒப்பளிப்பு பெறப்பட்டவுடன் ஒப்பங்கள் கோரப்படும்.



வ. எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
5	2012-13	64	85	சிப்பம்-3 கல்லூரி சாலை, ஸ்டர்லிங் சாலை மற்றும் வள்ளுவர் கோட்டம் நெடுஞ்சாலை சந்திப்பு	இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம், மெட்ராஸ் மூலம் வடிவமைப்பு மற்றும் வரைபடம் சரிபார்க்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. சரிபார்க்கும் பணி முடிவுற்றவுடன் மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு மன்ற அனுமதி பெறப்பட்டவுடன் அரசிடமிருந்து நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு ஒப்பங்கள் கோரப்படும்.
6	2013-14	57	85	டாக்டர்.எம்.ஜி.ஆர் சாலை, திருமலைப்பிள்ளை சாலை சந்திப்பு மற்றும் வள்ளுவர் கோட்டம் நெடுஞ்சாலைச் சந்திப்பில் மேம்பாலம்	இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம், மெட்ராஸ் மூலம் வடிவமைப்பு மற்றும் வரைபடம் சரிபார்க்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. சரிபார்க்கும் பணி முடிவுற்றவுடன் மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு மன்ற அனுமதி பெறப்பட்டவுடன் அரசிடமிருந்து நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு ஒப்பங்கள் கோரப்படும்.
7	2013-14	58	86	சென்னையின் 'மத்திய கைலாஷ்' சந்திப்பில் MRTS பாதைக்கு இணையாக 'பக்கிங்காம் கால்வாய்க்குக்' குறுக்கே 'கஸ்தூரிபாய்' இரயில் நிலையத்திலிருந்து கோட்டுர்புரம் நோக்கி மேம்பாலம்	திருத்தப்பட்ட மண் பரிசோதனை அறிக்கை மற்றும் இடைக்கால திட்ட அறிக்கை கலந்ததறியதற்குரியவரால் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளது. விரிவான திட்ட அறிக்கை பெறப்பட்டு வடிவமைப்பு மற்றும் வரைபடம் இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம், மெட்ராஸ் மூலம் சரிபார்க்கப்பட்டு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு மன்ற அனுமதி பெறப்பட்டவுடன் அரசிடமிருந்து நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு ஒப்பங்கள் கோரப்படும்.
8	2013-14	59	87	கோடம்பாக்கம், என்.எஸ்.கே சாலையில் மீனாட்சி பொறியியல் கல்லூரி அருகில் பாதசாரிகள் சுரங்கப்பாதை	வரைவு திட்ட அறிக்கை கலந்ததறியதற்குரியவரால் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளது. விரிவான திட்ட அறிக்கை பெறப்பட்டு வடிவமைப்பு மற்றும் வரைபடம் இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம், மெட்ராஸ் மூலம் சரிபார்க்கப்பட்டு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு மன்ற அனுமதி பெறப்பட்டவுடன் அரசிடமிருந்து நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு ஒப்பங்கள் கோரப்படும்
9	2013-14	60	88	என்.எஸ்.கே சாலையில், வடபழனி பேருந்து நிலையம் அருகில் பாதசாரிகள் சுரங்கப்பாதை	வரைவு திட்ட அறிக்கை கலந்ததறியதற்குரியவரால் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளது. விரிவான திட்ட அறிக்கை பெறப்பட்டு வடிவமைப்பு மற்றும் வரைபடம் இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம், மெட்ராஸ் மூலம் சரிபார்க்கப்பட்டு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு மன்ற அனுமதி பெறப்பட்டவுடன் அரசிடமிருந்து நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு ஒப்பங்கள் கோரப்படும்

வ. எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
10	2013-14	68	96	சென்னை மாநகராட்சியால் பராமரிக்கப்படும் 13 மேம்பாலங்களின் உறுதி, தரம் மற்றும் பயன்பாட்டு மதிப்பை உயர்த்தும் வகையில் அவை அனைத்தும் நவீனப்படுத்தப்பட்டு புதுப் பொலிவுடன் திகழும்வண்ணம் துருப்பிடிக்காத கைப்பிடிகள் அமைத்து கண்ணைக் கவரும் வகையில் வண்ணம் தீட்டப்படும்.	9 மேம்பாலங்களில் ஸ்டிரிப் சீல் எக்ஸ்பேன்சன் ஜாயின்ட்ஸ் மாற்றியமைக்கும் பணி முடிவடைந்துள்ளது. மேலும், 6 மேம்பாலங்களுக்கு எபாக்சி வர்ணம் பூசும் பணியில் 5 பணி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு பாலப்பணியில் வர்ணம் பூசும் பணி 26.08.2015 அன்று துவங்கப்பட்டு, 32/36 span முடிக்கப்பட்டு பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
11	2013-14	69	97	கொடுக்குப்பேட்டை மற்றும் வியாசர்பாடி இரயில் நிலையங்களுக்கு இடையில், எண்ணூர் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள LC எண்.2Aல் ரயில் மேம்பாலம் / சுரங்கப் பாதை	ரூ.117.47 கோடிக்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்தின் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு அரசின் நிர்வாக அனுமதி அரசாணை(நிலை) எண். 189, நாள். 31.12.2015 அன்று பெறப்பட்டது. ஒப்ப இறுதி நாள். 22.02.2016.
12	2013-14	70	98	கொடுக்குப்பேட்டை மற்றும் வியாசர்பாடி இரயில் நிலையங்களுக்கு இடையில், மணலி சாலையில் உள்ள LC எண்.2Bல் ரயில் மேம்பாலம் / சுரங்கப் பாதை	
13	2014-15	81	84	வேளச்சேரி நெடுஞ்சாலை 100 அடி சாலை சந்திப்பு மற்றும் ஐந்து பர்லாங் சாலை சந்திப்பில் மேம்பாலம் அமைப்பதற்கான ஒருங்கிணைந்த மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் அடிப்படையில் சாத்தியக் கூறுகள் ஆராய்தல் மற்றும் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரித்தல்.	27.05.2015 அன்று முன் ஏல கூட்டம் (Pre-Bid Meeting) TNUIFSL நிறுவனத்தில் நடைபெற்றது. 18.06.2015 அன்று தொழில்நுட்ப ஒப்பம் திறக்கப்பட்டு 26.06.2015 அன்று நிதி ஒப்பம் திறக்கப்பட்டு பரிசீலனையில் உள்ளது. நெடுஞ்சாலைத் துறையிலிருந்து ஆட்பேசனையின்மை பெற கடிதம் பெற்றுத்தருமாறு தமிழ்நாடு நகர்ப்புர உள்கட்டமைப்பு நிதி சேவை நிறுவனம் (TNUIFSL) மூலம் கோரப்பட்டது. 29.07.2015 அன்று நெடுஞ்சாலைத் துறையிலிருந்து ஆட்பேசனையின்மை கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மீண்டும் 15.09.2015 அன்று முதன்மை செயலர் மற்றும் ஆணையர் அவர்களிடமிருந்து நேர்முக கடிதம் நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
14	2014-15	82	85	பாதசாரிகளின் பயன்பாட்டிற்காக முக்கியமான சுரங்கப்பாதைகள் மற்றும் நடை மேம்பாலங்களை புனரமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்படும். பாதசாரிகளின் பயன்பாட்டிற்காக மேலும், தேவையான இடங்களில் நகரும் படிக்கட்டுகளுடன் கூடிய நடை மேம்பாலம் எடுத்துக்காட்டாக 1.என்.எஸ்.ஸி.போஸ் சாலை, பிரகாசம் சாலை (பிராட்வே சந்திப்பு) மற்றும் 2.துர்காபாய் தேஷ்முக சாலையில் ஆந்திர மகிளா சபா அருகே) நகரும் படிக்கட்டுகளுடன் கூடிய நடை மேம்பாலம் அமைக்கப்படும்.	27.05.2015 அன்று முன் ஏல கூட்டம் (Pre-Bid Meeting) TNUIFSL நிறுவனத்தில் நடைபெற்றது. 18.06.2015 அன்று தொழில்நுட்ப ஒப்பம் திறக்கப்பட்டு 26.06.2015 அன்று நிதி ஒப்பம் திறக்கப்பட்டது. ஒப்பத்தொகை அதிகமாக இருந்ததால் ஒப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டு மறு ஒப்பம் கோரப்பட்டு, 14.09.2015 அன்று முன் ஏலக் கூட்டம் நடைபெற்றது. 07.10.2015 அன்று தொழில்நுட்ப ஒப்பம் திறக்கப்பட்டு ஒப்பம் பரிசீலனையில் உள்ளது.
15	2014-15	83	86	அனைத்து பாதசாரிகள் சுரங்கப்பாதைகளிலும் சிசிடிவி கேமராக்கள் மற்றும் தேவையான ஒளி விளக்குகள் ஐ.ஆர்.சி. வழிகாட்டலின் படி பொருத்துதல்.	20.03.2015 அன்று மேற்பார்வை பொறியாளர் ( திட்டம்) அவர்களுக்கு CCTV camera க்கள் பற்றிய விவரங்களை பெற்று அளிக்குமாறு குறிப்பு அனுப்பப்பட்டது. மேற்பார்வை பொறியாளர் ( திட்டம்) அவர்களுக்கு பாதசாரிகள் சுரங்கப்பாதையின் விவரங்கள் 10.04.2015 அன்று அனுப்பப்பட்டது. 29.04.2015 அன்று மேற்பார்வை பொறியாளர் (திட்டங்கள்) அவர்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் பற்றிய விவரம் கோருதல் சம்பந்தமாக குறிப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 08.06.2015 அன்று மேற்பார்வை பொறியாளர் (திட்டம்) அவர்களுக்கு நினைவூட்டுக் கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மேற்பார்வை பொறியாளர் ( திட்டம்) அவர்களிடமிருந்து இதற்கான மதிப்பீடு ரூ. 29,21,691 /- தயாரிக்கப்பட்டு நிதி ஒதுக்கீடு அளிக்க கடிதம் பெறப்பட்டது. இதன் தொடர்ச்சியாக ஒப்பம் கோருவதற்கு முன் காவல்துறையுடன் கருத்து கேட்க கடிதம் 20.07.2015 அன்றும் 27.10.2015 அன்றும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மீண்டும் நினைவூட்டுக் கடிதம் அனுப்பப்படவுள்ளது.
					ஒளி விளக்குகள் IRC வழி காட்டுதலின்படி பொருத்துதல் பணிக்கு மின்சாரத்துறையின் மூலம் மேல்நடவடிக்கை எடுக்க 16.03.2015 அன்று குறிப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மேற்பார்வை பொறியாளர் (மின்சாரத்துறை) அவர்களுக்கு பாதசாரிகள் சுரங்கப்பாதையின் விவரங்கள் 10.04.2015 அன்று அனுப்பப்பட்டது. மீண்டும் 29.04.2015 அன்று மேற்பார்வை பொறியாளர் (மின்சாரத்துறை) அவர்களுக்கும் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் பற்றிய விவரம் கோருதல் சம்பந்தமாக குறிப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 08.06.2015 மற்றும் 24.08.2015 அன்றும் 27.10.2015 அன்றும் மேற்பார்வை பொறியாளர் (மின்சாரத்துறை) அவர்களுக்கு நினைவூட்டுக் கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
16	2014-15	84	87	எண்ணூர் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள இரயில்வே சந்திக்கடவு எண்.2-ஏ மற்றும் மணலி சாலையில் உள்ள இரயில்வே சந்திக்கடவு எண் 2-பி ஆகிய இரண்டிற்கும் பதிலாக புதிய மேம்பாலங்கள் அமைப்பது குறித்து சாத்தியக்கூறு அறிக்கை மற்றும் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கும் பணி முடிவறும் நிலையில் உள்ள இடங்களில் மேம்பாலங்கள் கட்டுதல்.	ரூ.117.47 கோடிக்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்தின் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு அரசின் நிர்வாக அனுமதி அரசாணை(நிலை) எண். 189, நாள். 31.12.2015 அன்று பெறப்பட்டது. ஒப்ப இறுதி நாள். 22.02.2016.

மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் நிதிநிலை அறிக்கை - நடைபெற்று வரும் பணிகளின் தற்போதைய நிலை

மின்துறை

வ. எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை	குறிப்புரை
1	2012-13	67	92	தெருவிளக்கு கண்காணிப்பு முறை	<p>தெருவிளக்கு கண்காணிப்பு அமைப்பின் செயல் தொழில்நுட்ப விவரத்தின்படி திருப்திகரமாக இல்லாத காரணத்தினால் ஒப்பங்கள் கூர்ந்தாய்வு குழுமத்தின் பரிந்துரையின்படி பெறப்பட்ட 4 ஒப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டது. (மன்ற தீர்மான எண்.579/2014)</p> <p>இதுவரையில் நிறுவனங்கள் அளித்த மாதிரி தெருவிளக்கு கண்காணிக்கும் கருவி தேவைக்கேற்ப இல்லை, மற்றும் இக்கருவிகளின் விலை மிக அதிகமாக உள்ளதால் நிலுவையில் உள்ளது. தெருவிளக்கு கண்காணிக்கும் கருவி அளிக்கக்கூடிய பிலிப்ஸ் இந்தியா லிமிடெட், கிராம்டன்கீவ்ஸ், கெசலாக் ஷரெடர் போன்ற நிறுவனங்களுடன் மேற்படி கருவியில் ஏற்படும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள் பற்றி தொடர்ந்து கலந்தாலோசனை செய்யப்படுகிறது. ஐ.ஐ.டி சென்னையுடன் தொடர்புடைய Industrial waste management association நிறுவனம் புதிய தெருவிளக்கு கண்காணிக்கும் கருவி தயாரிக்க முன்வந்துள்ளது. இந்த நிறுவனத்துடனும் கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது. இக்கருவியின் விலை குறையும் பட்சத்தில் மீண்டும் ஒப்பங்கள் கோரலாம் என கருதப்படுகிறது.</p>	

வ. எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை	குறிப்புரை
2	2013-14	71	99	சூரிய சக்தியின் மூலம் மின்சாரம் தயாரித்தல்	37 கட்டிடங்களில் பணிகள் முடிவடைந்தது. மீதம் உள்ள 40 கட்டிடங்களில் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றது.	தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்தின் மூலம் நெட் மீட்டர் பெறப்பட்டு 35 கட்டிடங்களில் முழுமையாக பணி முடிக்கப்படும்
3	2014-15	86	89	மாநகராட்சி கட்டிடங்களின் மேற்கூரையில் சூரிய சக்தி மூலம் மின் உற்பத்தி செய்திடும் சூரியத்தகடுகள் நிறுவுதல்.	4 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிடமிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு கடிதம் பெறப்பட்டுள்ளது. கட்டிடத்துறையின் மூலம் நிர்வாக அனுமதி பெற கோப்புகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.	விரைவில் எழும்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் கீழ் வரும் கட்டிடங்களுக்கு சூரிய சக்தி மூலம் மின் உற்பத்தி செய்ய ஒப்பங்கள் கோரப்படும்.
4	2014-15	93	96	களப்பணிகளைக் கண்காணிக்க பணிகள் நடைபெறும் அனைத்து இடங்களிலும் இணைய புகைப்படக் கருவி (Web Camera)-க்கள் அமைத்தல்.	EDP Cell, மண்டல அலுவலர் 1 முதல் 15 மற்றும் மின்துறை மூலம் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.	இது மின்துறையை சார்ந்த பணி அல்ல.

மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் நிதிநிலை அறிக்கை - நடைபெற்று வரும் பணிகளின் தற்போதைய நிலை

கட்டிடத்துறை

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
1	2012-13	59	69	புதிதாக இணைக்கப்பட்டுள்ள திருவொற்றியூர், மணலி, மாதவரம், அம்பத்தூர், வளசரவாக்கம், ஆலந்தூர், பெருங்குடி மற்றும் சோழிங்கநல்லூர் ஆகிய எட்டு மண்டலங்களில் புதிய வாகன இயக்கூர்தி நிலையங்கள், அனைத்து உட்கட்டமைப்பு வசதிகளுடன் 2012-13ஆம் நிதியாண்டில் அமைக்கப்படும்.	ரூ.4.46 கோடி மதிப்பீட்டில் மணலி, மண்டலம் 2 ல் பணிகள் முடியும் தருவாயில் உள்ளது.
					ரூ.3.13 கோடி மதிப்பீட்டில் மண்டலம் 15ல் சோழிங்கநல்லூர், பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.
					ரூ.5.59 கோடி மதிப்பீட்டில். மண்டலம் 3, மதன குப்பத்தில் பணி ஒப்புதல் ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது. பணி ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது.
					ரூ.5.59 கோடி மதிப்பீட்டில். மண்டலம் 7, மதன குப்பத்தில் பணி ஒப்புதல் ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது. பணி ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது.
					ரூ.8.09 கோடி மதிப்பீட்டில் மண்டலம் 11 ல் உள்ள லாரி நிலையம் மேம்படுத்தப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளது..
					ரூ.3.13 கோடி மதிப்பீட்டில் . மண்டலம் 14 ல் மாற்று இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
2	2012-13	80	105	புராதன தொன்மை வாய்ந்த கட்டிடங்கள் ஆய்வு மையம்	இது தொடர்பாக குழு அமைக்கப்பட்டு அக்குழுவின் 2 கூட்டங்கள் முடிவுற்றுள்ளது. தொடர் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு பணி நடைபெற்று வருகிறது

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
3	2013-14	47	60	சென்னை மாநகராட்சி ரிப்பன் மாளிகையின் 100 ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழாவையொட்டி (1913-2013) நூற்றாண்டு நிறைவு விழா பல்நோக்கு அரங்கம் கட்டப்படும்.	நூற்றாண்டு நிறைவு விழா பல்நோக்கு அரங்கம் அமைக்கும் பணிக்கு கலந்தறிவாளர்கள் தேர்வு செய்ய அரசின் அனுமதிக்காக கடிதம் 04.03.2015 அன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அரசிடமிருந்து 04.08.2015 நில நிர்வாகத்துறைக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 04.01.2016 அரசிடம் ஒப்பம் கோரி கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது
4	2013-14	48	61	சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள அனைத்து மண்டலங்களிலும் சுகாதாரமான முறையில் இயங்கும் மீன் அங்காடிகள் கட்டுதல்	<p>ரூ.1.32 கோடி மதிப்பீட்டில் மண்டலம் 7, பாடி எம்.டி.எச். சாலையில் மீன் அங்காடி கட்டும்பணி 30.04.2016க்குள் முடிவடையும்</p> <p>மண்டலம் 1, கத்திவாக்கம் நெடுஞ்சாலை மீன்வளத்துறை மூலம் மதிப்பீடு பெற்று பணிகளை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. 04.01.2016 அரசிடம் ஒப்பம் கோரி கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது</p> <p>மண்டலம் 4, பார்த்தசாரதி தெரு மீன்வளத்துறை மூலம் மதிப்பீடு பெற்று பணிகளை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. 04.01.2016 அரசிடம் ஒப்பம் கோரி கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது</p> <p>மண்டலம் 11, மீன்வளத்துறை மூலம் மதிப்பீடு பெற்று பணிகளை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. 04.01.2016 அரசிடம் ஒப்பம் கோரி கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது</p>



வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
					மண்டலம் 15, கண்ணகி நகர் பகுதியில் மீன்வளத்துறை மூலம் மதிப்பீடு பெற்று பணிகளை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. 04.01.2016 அரசிடம் ஒப்பம் கோரி கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது
5	2013-14	51	64	சென்னை மாநகராட்சியின் விரிவாக்கப்பட்ட மண்டலங்களின் தேவைக்கேற்ப மண்டலம் 1ல் பகுதிக்கு ஒன்றாக மூன்று பாரம்பரியத்தைப் பறைச்சாற்றும் சித்த மருத்துவமனைகள்	ரூ.4.20 கோடி மதிப்பீட்டில் மண்டலம்- 3ல் இரண்டு இடங்களிலும் சித்தா மருத்துவமனை பணி முடிவு பெற்றது.  மண்டலம்-7 ல் வார்டு 87 கட்டுமான பணிகள் முடிவடைந்து மின்தூக்கி அமைக்கும் பணி நடைபெறுகிறது. பணிகள் 20.02.2016க்குள் முடிவடையும்.

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
6	2013-14	51	66	மண்டலம்-7ல் வார்டு-87ல் சுகாதார மையம்	மண்டலம்-7 ல் வார்டு 87 கட்டுமான பணிகள் முடிவடைந்து மின்தூக்கி அமைக்கும் பணி நடைபெறுகிறது. பணிகள் 20.02.2016க்குள் முடிவடையும்.
7	2013-14	52	68	சென்னை மாநகர மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக மண்டலங்கள் 1, அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய சமுதாய நலக்கூடங்கள் கட்டப்படும்.	<p>மண்டலம் 7 வார்டு 91 மேற்கு முகப்பேர் 3வது பிரதான சாலையில் சமுதாய நலக்கூடம் கட்டும் பணி முடிவடைந்தது</p> <p>மண்டலம் 9, வார்டு 117 டாக்டர் கிரியப்பா சாலையில் 3.65 கோடியில் கட்டப்பட்டு வரும் சமுதாயக்கூடத்தின் இறுதி கட்ட பணி நடைபெற்று வருகிறது.</p> <p>மண்டலம் 15ல் சமுதாய நலக் கூடம் கட்டும் பணி முடிவடைந்தது.</p> <p>மண்டலம் 1ல் அம்பேத்கர் தெரு சமுதாய நலக்கூடம் Architect Discussion Stage</p> <p>மண்டலம் - 11 இடம் இல்லை இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டபின் வரும் நிதியாண்டான 2015-16ல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.</p> <p>மண்டலம் - 12 இடம் இல்லை இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டபின் வரும் நிதியாண்டான 2015-16ல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.</p>

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
8	2013-14	52	69	சென்னை மாநகர மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக மண்டலங்கள் 7, அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய சமுதாய நலக்கூடங்கள் கட்டப்படும்.	மண்டலம் 7 வார்டு 97 மேற்கு முகப்பேர் 3வது பிரதான சாலையில் சமுதாய நலக்கூடம் கட்டும் பணிக்கு கட்டடம் கட்டும் பணி முடிவடைந்தது
9	2013-14	52	70	சென்னை மாநகர மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக மண்டலங்கள் 9, அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய சமுதாய நலக்கூடங்கள் கட்டப்படும்.	மண்டலம் 9, வார்டு 117 டாக்டர் கிரியப்பா சாலையில் 3.65 கோடியில் கட்டப்பட்டு வரும் சமுதாயக்கூடத்தின் இறுதி கட்ட பணி நடைபெற்று வருகிறது.
10	2013-14	52	71	சென்னை மாநகர மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக மண்டலங்கள் 10, அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய சமுதாய நலக்கூடங்கள் கட்டப்படும்.	மண்டலம் 9, வார்டு 117 வெங்கட்ரங்கன் சாலையில் பணி நடைபெற்று வருகிறது. கடைக்கால் பணி முடிவடைந்தது 31.12.2016க்குள் பணி முடிவடையும்
11	2013-14	52	72	சென்னை மாநகர மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக மண்டலங்கள் 11, அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய சமுதாய நலக்கூடங்கள் கட்டப்படும்.	சமுதாய நலக்கூடம் பொன்னி நகரில் மண்டல அளவில் மேம்படுத்தும் பணி நடைபெறவுள்ளது
12	2013-14	52	73	சென்னை மாநகர மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக மண்டலங்கள் 12 அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய சமுதாய நலக்கூடங்கள் கட்டப்படும்.	காந்தி நகரில் இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இடம் மண்டல அலுவலகத்திலிருந்து கட்டடத்துறைக்கு ஒப்படைப்பு செய்தவுடன் மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
13	2013-14	53	75	சென்னை மாநகரின் பெருகிவரும் மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக மண்டலங்கள்-1, காய்கனி, மீன் அங்காடி மற்றும் வணிக வளாகம் கட்டப்படும். மேலும், எந்தெந்த கோட்டங்களில் இடவசதி உள்ளதோ அந்த கோட்டங்களில் காய்கனி அங்காடிகள் அமைக்கப்படும்.	மண்டலம்-1ல் கத்திவாக்கம் நெடுஞ்சாலையில் ரூ.181.00 இலட்சங்கள் மதிப்பீட்டில் காய்கனி மற்றும் மீன் அங்காடி மற்றும் வணிக வளாகம் கட்டும் பணி திட்ட மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு அனுமதி பெறப்பட உள்ளது. 23.06.2015 அன்று மீன்வளத்துறைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது
14	2013-14	53	76	சென்னை மாநகரின் பெருகிவரும் மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக மண்டலங்கள் 10 காய்கனி, மீன் அங்காடி மற்றும் வணிக வளாகம் கட்டப்படும், மேலும் எந்தெந்த கோட்டங்களில் இடவசதி உள்ளதோ அந்த கோட்டங்களில் காய்கனி அங்காடிகள் அமைக்கப்படும்	மண்டலம் 10வாண்டு 142ல் பணி மேற்கொள்ள மாற்று இடம் தேர்வு செய்யும் பொருட்டு குறிப்பு கோப்பு மண்டல அலுவலர் 10 அவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு உள்ளது.
15	2013-14	53	77	சென்னை மாநகரின் பெருகிவரும் மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக மண்டலங்கள்- 11 காய்கனி, மீன் அங்காடி மற்றும் வணிக வளாகம் கட்டப்படும். மேலும், எந்தெந்த கோட்டங்களில் இடவசதி உள்ளதோ அந்த கோட்டங்களில் காய்கனி அங்காடிகள் அமைக்கப்படும்.	மண்டலம் 11ல் காரப்பாக்கத்தில் காய்கனி மற்றும் மீன் அங்காடிக்கான இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு தமிழ்நாடு மீன்வளத்துறை மூலம் விரிவான மதிப்பீடு பெற கோப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.04.01.2016 அரசிடம் ஒப்பம் கோரி கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது
17	2013-14	54	79	தற்போது சென்னை மாநகராட்சியின் விரிவாக்கப்பட்ட மண்டலம்-2 கண்ணியம்மன் பேட்டை, குளக்கரை, கொசப்பூர், தீயம்பாக்கம் மற்றும் பாடசாலை தெருவில் பள்ளிகட்டிடம். ஆண்டார் குப்பம் நடுநிலைப்பள்ளிக்கு கட்டடம் ஆகியவை கட்டப்படும்.	ரூ.3.57 கோடி மதிப்பீட்டில் மண்டலம் 2 பாடசாலை தெரு பணி முடிந்து ஒப்படைக்கப்பட்டது. கண்ணியம்மன்பேட்டை,பணி முடிவடைந்தது. ஆண்டார் குப்பம் ஆகிய இடங்களில் பணி முடிவுற்று ஒப்படைக்கப்பட்டது மண்டலம் 2 தீயம்பாக்கம், கொசப்பூர் ஆகிய இடங்களில் மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் களஆய்வுக்கு பின் முடிவு செய்யப்படும்.

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
18	2013-14	55	83	சென்னை மாநகராட்சியில் மண்டலம்-12, இந்து காலனி நூற்றடி சாலையில் சறுக்கு விளையாட்டு அரங்கம் அபிவிருத்தி பணிகள் மற்றும் சென்னை மாநகரப் பகுதிகளில் தேவையான இடத்தில் உள்விளையாட்டரங்கம் அமைக்கப்படும்.	தெற்கு வட்டார விளையாட்டு அலுவலகம் மூலம் பணி மேற்கொள்ளப்படும்.
19	2013-14	82	110	உத்தமர் காந்தி சாலையில் அமைந்துள்ள லாரி நிலையத்தில் அடுக்குமாடி வாகன நிறுத்துமிடம் (Multi Level Parking) அமைக்கும் பணி. குறிப்பு: சென்னை மாநகரில் பெருகி வரும் நான்கு சக்கர வாகனங்களினால் மாநகரின் முக்கியப் பகுதிகளில் நான்கு சக்கர வண்டிகளை நிறுத்திட அடுக்குமாடி வாகன நிறுத்துமிடம் தேவைப்படுகிறது. அறிவிப்பு: உத்தமர் காந்தி சாலையில் அமைந்துள்ள சென்னை மாநகராட்சி லாரி நிலையம் தற்சமயம் வேறு இடத்தில் இருந்து இயங்கி வருவதால் அந்த இடத்தில் அடுக்குமாடி வாகன நிறுத்தம் அமைக்கப்படும். மேலும், தேவைப்படும் இடங்களில் இடவசதியைக் கருத்திற்கொண்டு அடுக்குமாடி வாகன நிறுத்துமிடம் அமைக்கப்படும்.	பங்குதாரர்கள் கலந்தாய்வு கூட்டம் மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் தலைமையில் 25.02.2015 அன்று நடைபெற்றது. இறுதி திட்ட அறிக்கை பெறப்பட உள்ளது. மண்டலம்-9, உத்தமர் காந்தி சாலை, நூங்கம்பாக்கத்தில் ரூ.9.99 கோடி மதிப்பீட்டில் (Multi Level Parking) பணி மன்றத்தின் அனுமதி பெற்று ஒப்பம் கோரப்படவுள்ளது. மற்றும் மின்சார உபகரணங்கள் பணிக்காக ரூ.6.50 கோடி மதிப்பீட்டிலும் மன்றத்தின் அனுமதி பெற்றபின் ஒப்பம் கோரப்படும்
20	2014-15	3	3	வெளியூரில் இருந்து வருவோர் சென்னையில் குறைந்த கட்டணத்தில் ஒரு நாள் தங்கி சென்றிட ஏதுவாக 'அம்மா மாநகராட்சி தங்கும் விடுதிகள்' கட்டுதல்	விரிவான திட்ட அறிக்கை பெற கலந்தறிவாளர் நியமிக்கப்பட நடவடிக்கை D.C. (R &F) மூலம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
21	2014-15	5	5	சென்னை மாநகராட்சியில் காலியாக உள்ள பல்வேறு இடங்களில் 'அம்மா திரையரங்கம்' அமைத்தல்.	மூன்றாம் நபர் கலந்தறிவாளர் நியமிக்க ஆணையரின் ஒப்புதல் பெறப்பட்டுள்ளது. 06.07.2015 அன்று நடைபெறும் மன்ற கூட்டத்தில் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு உள்ளது. அரசின் அனுமதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டு உள்ளது. 04.01.2016 அரசிடம் ஒப்பம் கோரி கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
22	2014-15	7	7	சென்னை மாநகரில் காலியாக உள்ள இடங்களில் மாநகராட்சியின் ஸ்வண்ணெய்ந்தி குழுவின மூலம் 'அம்மா மகளிர் தங்கும் விடுதி' அமைத்தல்	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களிடமிருந்து குறிப்புகள் பெறப்பட்டு அனைத்து பட்டியலிடப்பட்ட கட்டடக் கலைஞர்கள் மூலம் வடிவமைப்பை பெற 09.04.2015 அன்று இணையதளம் மூலமாக மின்னஞ்சல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 06.07.2015 அன்று நடைபெறும் மன்ற கூட்டத்தில் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு உள்ளது. அரசின் அனுமதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டு உள்ளது. வடிவமைப்பு பெறப்பட்டு ரூ. கோடிக்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு மத்திய அரசின் மானியம் பெற கோப்பு அரசுக்கு அனுப்பப் பட உள்ளது.
23	2014-15	70	73	தற்போது சென்னை மாநகராட்சியில் 38 உயர்நிலைப் பள்ளிகளும், 32 மேல்நிலைப் பள்ளிகளும் செயல்பட்டு வருகின்றன. மேம்படுத்தப்படும் பள்ளிகளுக்குக் கூடுதல் வகுப்பறைகள் மற்றும் ஆய்வுக் கூடங்கள் கட்டப்படும்.	தற்போது சென்னை பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளி புத்தா தெருவில் கள ஆய்வு செய்யப்பட்டதில் போதிய இடவசதி இல்லை என மண்டல அலுவலகம் மூலமாக குறிப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. கணேசபுரம், மேல்நிலைப்பள்ளி கள ஆய்வு செய்யப்பட்டு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
24	2014-15	71	74	மண்டலம்-8, எம்.எம்.டி.ஏ.பிரதான சாலையில் அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய சமுதாய நலக்கூடம் கட்டுதல்.	ரூ.3.15 கோடிக்கு பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2வது தளத்தின் Column அமைக்கும் பணி நடைபெறுகிறது. 31.12.2016க்குள் முடிவடையும்.
25	2014-15	72	75	மண்டலம்-4-இல் அலுவலகப் பயன்பாட்டிற்கென அனைத்து வசதிகளுடன் மண்டல அலுவலகம் கட்டுதல்.	புதிய மண்டல அலுவலகம் -4 கட்டும் பணி துவங்கப்பட்டு நான்கு தளங்களுக்கு கான்கிரிட் கூரை போடப்பட்டுள்ளது. செங்கல் கட்டும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
26	2014-15	73	76	செனாய் நகரில் மாநகராட்சியால் அனைத்து வசதிகளுடன் வணிக வளாகம் கட்டுதல்.	பட்டியலிடப்பட்ட கட்டடக் கலைஞர்களுக்கு இப்பணி தொடர்பான குறிப்புகள் அனுப்பப்பட்டு அவர்களிடம் வடிவமைப்பு பெற நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது தற்சமயம் ஆணையரின் 02.05.2015 அன்று களஆய்வுக்கு பின்னர் மனை நில பயன்பாடு பெற குறிப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மேலும் DC (R &F) மூலம் Feasibility Report பெறப்பட்ட பின்னர் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
27	2014-15	74	77	டேங்க் பண்டு சாலை மற்றும் வள்ளுவர் கோட்டம் சந்திக்கும் சாலையில் மண்டல அலுவலகம் மற்றும் சமுதாயக் கூடம் கட்டுதல்	கட்டடக்கலைஞர்களிடம் ஏற்கனவே பெறப்பட்ட வடிவமைப்பை மாற்றி பட்டியலிடப்பட்ட கட்டட கலைஞர்களிடம் இருந்து தியேட்டர் மற்றும் சமுதாய நலக்கூடம் கட்ட புதிய வடிவமைப்பு பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது
28	2014-15	75	78	மண்டலம் 4, 5, 6, 8, 9, 10 மற்றும் 13 இல் அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய துணை மின் நிலையம் அமைத்தல்.	சென்னை மாநகராட்சி மின்துறையின் வேண்டுகோள்படி மண்டலம் 13ல் வார்டு 170, 171, 175 மற்றும் 178 வார்டுகளிலும், மண்டலம் 14ல் வார்டு 183லும் அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய துணை மின் நிலையம் அமைக்கும் பணிக்கு கள ஆய்வுகள் மேற்கொண்டு திட்ட மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. வரும் நிதியாண்டில் அப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும். மற்ற மண்டலங்களில் மின் துறையின் அறிக்கை பெற்று வரும் நிதியாண்டில் இப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்
29	2014-15	76	79	சென்னை மாநகராட்சியில் பணிபுரியும் அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு அடுக்கு மாடி வாடகைக் குடியிருப்புகள் கட்டுதல்....	பட்டியலிடப்பட்ட கட்டடக் கலைஞர்களுக்கு இப்பணி தொடர்பான குறிப்புகள் 03.11.2014 அன்று மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்பட்டு வடிவமைப்பு பெற நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது முதன்மை செயலர்/ஆணையர் அவர்கள் கள ஆய்வு மேற்கொண்டு கலந்தறிவாளர்களை அமர்த்தி DC (R&F) விரிவான திட்ட அறிக்கை பெற அறிவுறுத்தியுள்ளபடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
30	2014-15	77	80	சென்னை மாநகராட்சிப் பணியாளர்களுக்கு தினசரி யோகா மற்றும் தியானப் பயிற்சி மேற்கொள்ளும்பொருட்டு ரிப்பன் மாளிகையில் தனியாக ஒரு அரங்கு அமைத்தல்	ரிப்பன் கட்டடம் 2ம் மாடியில் உள்ள காரிடார் அதற்காக உபயோகப்படுத்த ஆணை பெறப்பட்டு கல்வித் துறையின் மூலம் யோகா ஆசிரியர் நியமனம் செய்யப்பட்ட பின்னர் துவங்கப்படும்.

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
31	2014-15	78	81	ரிப்பன் மாளிகை மற்றும் ஒவ்வொரு மண்டல அலுவலக வளாகங்களிலும், பொதுமக்களுக்கு என்று தனியாக நகரும் கழிவறைகள் அமைக்க நடவடிக்கை எடுத்தல்....	ரிப்பன் மாளிகை வளாகத்தில் நவீன கழிவறை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற மண்டலங்களில் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது
32	2014-15	79	82	மண்டலம்-10, உஸ்மான் ரோட்டில் 12 தளங்கள் கொண்ட அடுக்குமாடி வணிக வளாகம் மற்றும் அடித்தளத்தில் 2 அடுக்கு தானியங்கி வாகன நிறுத்தங்கள் அமைத்தல்	ஏற்கனவே தயார் செய்யப்பட்டுள்ள வடிவமைப்பை Skywalk உடன் இணைந்து வடிவமைப்பை பெற மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. வடிவமைப்பு இறுதி நிலையில் உள்ளது.
33	2014-15	80	83	மண்டலம்-10, சிவஞானம் தெருவில் 4 தளங்கள் கொண்ட சிறப்பு அடுக்குமாடிக் கட்டிடம் மற்றும் அடித்தளத்தில் 2 அடுக்கு தானியங்கி வாகன நிறுத்தங்கள் அமைத்தல்...	தோராய மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. முழுவதும் தானியங்கி வாகன நிறுத்தங்கள் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க தற்சமயம் வாகன நிறுத்திற்கான வரைபடம் பெறப்பட்டுள்ளது. விரிவான திட்ட மதிப்பீடு பெறப்பட்டு மன்றத்தின் அன்று ஒப்புதல் பெற்று 09.10.2015 அன்று அரசின் அனுமதிக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது.04.01.2016 அரசிடம் ஒப்பம் கோரி கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது
34	2014-15	4	4	சென்னை மாநகரில் 200 வார்டுகளில் மாநகராட்சிக்குச் சொந்தமான இடங்களில் 'அம்மா வாரச்சந்தை' அமைப்பது தொடர்பாக முதன்மைச் செயலர் / ஆணையர் மற்றும் துணை ஆணையர் (வ(ம)நி) ஆகியோர்களுடன் கலந்தாலோசனை கூட்டம் நடத்தப்பட்டு, மேல் நடவடிக்கை தொடர துணை ஆணையர் (பணிகள்) அவர்களுக்கு அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டு அதன் தொடர்ச்சியாக கோப்பு அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.04.01.2016 அரசிடம் ஒப்பம் கோரி கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது	சென்னை மாநகரில் 200 வார்டுகளில் மாநகராட்சிக்குச் சொந்தமான இடங்களில் 'அம்மா வாரச்சந்தை' அமைப்பது தொடர்பாக முதன்மைச் செயலர் / ஆணையர் மற்றும் துணை ஆணையர் (வ(ம)நி) ஆகியோர்களுடன் கலந்தாலோசனை கூட்டம் நடத்தப்பட்டு, மேல் நடவடிக்கை தொடர துணை ஆணையர் (பணிகள்) அவர்களுக்கு அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டு அதன் தொடர்ச்சியாக கோப்பு அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.04.01.2016 அரசிடம் ஒப்பம் கோரி கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது



மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் நிதிநிலை அறிக்கை - நடைபெற்று வரும் பணிகளின் தற்போதைய நிலை

பேருந்து சாலைகள் துறை

வ. எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
1	2012-13	64	84	ஆதித்தனார் சாலை, பாந்தியன் சாலை மற்றும் டாக்டர் ருக்மணி லட்சுமிபதி சாலை சந்திப்பு	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களுடன் கலந்துரையாடியபின் கலந்தறிதற்குரியவர்கள் மூலம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வரைபடம் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஆதித்தனார் சிலையை அடே இடத்தில் சிறிது மாற்றி அமைக்கவும் 29.12.2015 அன்று மன்றக் கூட்டத்தின் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. வடிவமைப்பாளர்கள் மூலமாக வரைபடம் உறுதி செய்யும் நிலையில் உள்ளது. இப்பணி முடிவுற்றப்பின் திட்ட மதிப்பீடும் தயாரிக்கப்பட்டு ஒப்பம் கோரப்படும் என தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது.
2	2013-14	77	105	மேம்பாலச் சந்திப்புகளில் அபிவிருத்திப் பணி மேற்கொள்ளல். 1. டி.டி.கே. சாலை மற்றும் சி.பி.இராமசாமி சாலைச் சந்திப்பிலுள்ள மேம்பாலம்.	5.02.2016 அன்று ஒப்பம் திறக்கப்படவுள்ளது.
				2. சர்தார் பட்டேல் சாலை மற்றும் எல்.பி. சாலைச் சந்திப்பிலுள்ள மேம்பாலம்	மண்டலம் 13ன் மூலமாக பணி நடைபெற்று வருகிறது.
				3. பீட்டர்ஸ் சாலை மற்றும் கான்ரான்ஸ்மித் சாலை சந்திப்பிலுள்ள மேம்பாலம்	பீட்டர்ஸ் சாலை மற்றும் கான்ரான்ஸ்மித் சாலை சந்திப்பானது மிகவும் குறுகலானது. மேலும் இச்சந்திப்பில் ஏற்கனவே விளக்கு போன்ற தூண் அமைக்கப்பட்டுள்ளதால் இப்பணி கைவிடப்பட்டது.
3	2013-14	81	109	காளியம்மன் கோவில் தெருவையும், பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையையும் (NH இணைக்கும் இணைப்புச் சாலை. இச்சாலையில் கோயம்பேடு மொத்த கொள்முதல் அங்காடி மற்றும் கோயம்பேடு மத்திய பேருந்து நிலையங்கள் அமைந்துள்ளதால் எப்பொழுதும் பேருந்து நெரிசல் ஏற்பட்டு போக்குவரத்து பெருமளவில் பாதிக்கப்படுகிறது. இதனைத் தவிர்க்க காளியம்மன் கோயில் தெருவையும், பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையையும் இணைக்க நெற்குன்றம் சாலையின் வழியாக புதிய இணைப்புச் சாலை அமைக்கப்படும்.	தமிழ் நாடு நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு நிதி சேவைகள் லிமிடெட் மூலமாக நியமிக்கப்பட்ட V.K.S Infrastructure என்ற கலந்தாளுநர் மூலம் வரைபடம் பெறப்பட்டுள்ளது 20 தனியர் நிலங்கள் கையகப்படுத்த வேண்டியுள்ளது. இது குறித்து கலந்தாய்வு கூட்டம் நடத்தப்பட்ட வேண்டும் என தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது.

வ. எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
4	2013-14	84	112	<p>சென்னை மெட்ரோ (CMRL) இரயில் நிலையங்களுக்குச் செல்லும் சாலைகளை மேம்படுத்தும் பணி.</p> <p>குறிப்பு: இவ்வாண்டு சென்னை மெட்ரோ (CMRL) இரயில் திட்டத்தின் முதல் பகுதி செயற்பாட்டிற்கு வர இருப்பதை முன்னிட்டு மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களைச் சுற்றி நடைபாதை மற்றும் சாலைத் தடங்கள் அமைத்தல் அவசியமாகிறது.</p> <p>அறிவிப்பு: மெட்ரோ இரயிலின் முதல் தடப்பகுதி இவ்வாண்டில் செயற்பாட்டிற்கு வர உள்ளதால் புதிதாக அமையவிருக்கும் மெட்ரோ இரயில் நிலையங்களைச் சுற்றி அனைத்து சாலைகளும், நடைபாதை, சாலை மற்றும் தளவாட வசதிகளுடன் (Street Furnitures) புதுப்பிக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்படும்.</p>	<p>இது சம்பந்தமாக அந்தந்த வட்டார அலுவலகத்தில் உள்ள மேற்பார்வை பொறியாளர்களால் தொடர் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.</p> <p>S. No. Zone Completed Tender under process To be takenup Other departments Total தனியே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.</p>
5	2014-15	94	97	<p>சென்னை மாநகராட்சியின் எல்லைப் பகுதியின் சாலையோரங்களில் சென்னை மாநகராட்சியின் வரவேற்பினை குறிக்கும் அறிவிப்புப் பலகைகள் வைத்தல்</p>	<p>ஜி.எஸ்.டி சாலை மீனம்பாக்கம் விமான நிலையம் அருகில் வரவேற்பு பலகை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற இடங்களில் அமைக்க நெடுஞ்சாலை துறை அனுமதிக்கு 07.08.2015 அன்று கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது.</p>
6	2014-15	96	99	<p>சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள அனைத்து பேருந்து சாலைகளும் சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலைகளாக மாற்றி அமைத்தல்</p>	<p>1. முத்தூரங்கம் சாலை, 2. மேயர் சுந்தர ராவ் சாலை ஆகிய இரண்டு சாலைகள் முடிக்கப்பட்டது. மேலும், கிழக்கு கூவம் மற்றும் ரேஸ் கோர்ஸ் சாலை பணி நடைபெற்று கொண்டு வருகின்றது. 7 சாலைகளுக்கு 13.01.2016 அன்று ஒப்பம் கோரப்பட்டு ஒப்பம் பரிசீலனையில் உள்ளது.</p> <p>1. நூக்கம் பாலையம் நெடுஞ்சாலை 2. TNHB 57வது தெரு 3. TNHB 38வது தெரு 4. கிரியப்ப சாலை 5. தில்லை கங்காநகர் 23வது தெரு 6. ஆண்டர்சன் சாலை 7. TNHB சாலை (நடேசன் நகர்)</p>

வ. எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
7	2014-15	100	103	சென்னைப் பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமத்தின் 2-ஆம் வளர்ச்சித் திட்டத்தின்கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள விரிவாக்கப்பட வேண்டிய சாலைகளை, விரிவுபடுத்த தக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல்.	சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சி குழுமத்தின் 2 ம் வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் விரிவுபடுத்த குறிப்பிட்டுள்ள சாலைகளின் முதற்கட்டமாக (1) காளியம்மன் கோவில் தெரு, (2)என். எஸ்.கே. சாலை, (3) நெல்சன் மாணிக்கம் சாலை, (4) பேப்பர் மில்ஸ் சாலை , (5) செம்பியம் ரெட்ஹில்ஸ் சாலை (6) சாந்தோம் நெடுஞ்சாலை,(7) சர்தார் பட்டேல் சாலை சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சி குழுமத்தின் 2 ம் வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் விரிவுபடுத்த குறிப்பிட்டுள்ள சாலைகளின் முதற்கட்டமாக(1) காளியம்மன் கோவில் தெரு, (2)என். எஸ்.கே. சாலை, (3) நெல்சன் மாணிக்கம் சாலை, (4) பேப்பர் மில்ஸ் சாலை , (5) செம்பியம் ரெட்ஹில்ஸ் சாலை(6) சாந்தோம் நெடுஞ்சாலை,(7) சர்தார் பட்டேல் சாலை(8) டாக்டர் முத்துலட்சுமி சாலை, (9) கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி சாலை(10) கோடம்பாக்கம் சாலை மேற்கு சைதாபேட்டை, (11) ஜெயராம் தெரு, மேற்கு சைதாபேட்டை, (12) மசூதி தெரு, மேற்கு சைதாபேட்டை(13) பெரம்பூர் பேரகல் சாலை மற்றும் (14) ஸ்ட்ராஹான்ஸ் சாலை தனியார் கலந்தறிதற்குரியவர் மூலம் நில அளவை அட்டவணை (Land Plan Schedule) தயாரிக்கும் பணிக்கு பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு அளவிட்டு பணிகள் (Surveying) பணிகள் முடிக்கப்பட்டு நில எடுப்பு அட்டவணை தயாரித்து நிலம் மற்றும் உடைமை துறைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் சாலையின் இரு மருங்கிலும் உள்ள தனியார் நிலங்களை தேவையான பரப்பளவிற்கு கையகப்படுத்துவதற்காக சம்மந்தப்பட்ட தாளில்தார் அலுவலகங்களோடு தொடர்பு கொண்டு உரிய ஆவணங்கள் பெறவும் நிலம் மற்றும் உடைமைத் துறை நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. மேலும் 7 சாலைகள் தெரிவுசெய்யப்பட்டு அவற்றில் சாலை விரிவாக்கப் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. சாலைகளின் விவரம் பின்வருமாறு, 1. ராயப்பேட்டை நெடுஞ்சாலை (திரு.வி.க. நெடுஞ்சாலை) , 2. ராமகிருஷ்ண மடம் சாலை, 3. புரசைவாக்கம் நெடுஞ்சாலை 4. டாக்டர் நடேசன் சாலை , 5. வேளச்சேரி நெடுஞ்சாலை 6. வள்ளுவர் கோட்டம் நெடுஞ்சாலை7. டாக்டர்.எம்.ஜி. ஆர் சாலை (கோடம்பாக்கம் நெடுஞ்சாலை) இது சம்பந்தமாக மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களுக்கு உரிய ஆவணங்கள் வழங்க கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. தற்போது மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் (நிலம் மற்றும் உடைமை துறை) மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
8	2014-15	120	125	சாலை மையத் தடுப்பு மற்றும் சாலை மையத் தீவத்திடல்களை உலக தரத்திற்கு உயர்த்தி அழகுபடுத்துதல்.	பூங்காத்துறையின் மூலம் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
9	2014-15	125	130	பூங்காக்கள் சாலை மையத் தடுப்புகள் சாலை மையத் தடுப்புகள் மற்றும் போக்குவரத்து தீவத்திட்டு தடுப்புகள் மற்றும் போக்குவரத்து தீவத்திட்டுகள் ஒருங்கிணைந்த பராமரிப்பு செய்யப்படும்.	பூங்காத்துறையின் மூலம் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இருப்பினும் மாண்புமிகு மேயர் அவர்கள் ஆணையிட்டதற்கிணங்க காந்தி இர்வின் சாலையில் தீவத்திடல் ஒன்று புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் நிதிநிலை அறிக்கை - நடைபெற்று வரும் பணிகளின் தற்போதைய நிலை

சிறப்பு திட்டங்கள்

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
1	2013-14	78	106	<p>மாம்பலம் இரயில் நிலையத்தையும் மற்றும் தியாகராய நகர் பேருந்து நிலையத்தையும் இணைக்கும் ஆகாய நடைபாதை (Sky Walk) அமைக்கும் பணி பணியின் தற்போதைய நிலவரம் : இப்பணிக்கான சாத்தியக்கூறு அறிக்கையும் (Feasibility Study), விரிவான திட்ட அறிக்கை (Detailed Project Report) தயாரிக்கும் பணியும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.</p>	<p>இத்திட்டத்திற்கு ஆய்வு மேற்கொண்டு, திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பதற்கு கலந்தரிதற்குரியவராக திருவாளர்.சி.டி.எம்.ஸ்மித் அவர்களை தமிழ்நாடு நகர்ப்புர உள்கட்டமைப்பு நிதி சேவை நிறுவனத்தின் மூலம் நியமிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் முதல் அறிக்கையை சமர்ப்பித்தனர் அவ்வறிக்கை 10.11.2014 அன்று நடைபெற்ற ஆய்வு கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. கலந்தரிதற்குரியவர் சாத்தியக்கூறு அறிக்கை சமர்ப்பித்தனர் அவ்வறிக்கை 05.03.2015 அன்று நடைபெற்ற ஆய்வு கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. மக்களின் கருத்துக் கேட்புக் கூட்டம் 06.05.2015 அன்று நடைபெற்றது. மேலும் 17.05.2015 வரை பொதுமக்களின் கருத்தை மினனஞ்சல் மூலம் பெறப்பட்டது. மேலும், மண் ஆய்வு பரிசோதனை 18.06.2015 அன்று முடிக்கப்பட்டுள்ளது. படிக்கட்டுகள் அமைப்பதற்கான தேவைப்படும் இடத்தை வழங்க சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்திடம் கோரப்பட்டுள்ளது. ஆகாய நடைபாதையில் ஒரு பகுதி மேட்லி ரோடு சுரங்கப்பாதையில் மேல் அமைய இருப்பதால், சுரங்கப்பாதையில் சாய்வு சுவரின் உறுதி தன்மை பரிசோதிக்கும் பணி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி ஆகாய நடைபாதையின் கடைக்கால் மேட்லி சுரங்கப்பாதையின் சுவரில் அமைக்க இயலாது. எனவே, மேட்லி சுரங்கப்பாதையின் நடுவில் கடைக்கால் அமைப்பது குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மற்ற இடங்களில் ஆகாய நடைபாதையின் கட்டமைப்பு வடிவமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. மாநகர போக்குவரத்து கழகம் மாற்று இடம் திருநகர் பேருந்து நிலையத்திற்குள்ளேயே வேண்டி கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.</p>

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
2	2013-14	79	107	<p>பாரிமுனை பகுதியில் ஆகாய நடைபாதை (Sky Walk) அமைக்கும் பணி.</p> <p>.அறிவிப்பு: சென்னை மாநகரின் பாரிமுனை பகுதிக்கும், கோட்டை இரயில் நிலையத்திற்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் நீதிமன்றம், முக்கிய அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் மிகுதியான வணிக வளாகங்கள் அமைந்துள்ளன. இப்பகுதியில் பேருந்து நெரிசலைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு பாதசாரிகளுக்காக நகரும்படி (Escalator) வசதியுடன் கூடிய ஆகாய நடைபாதை சாத்தியக்கூறு அறிக்கையும் (Feasibility Study), விரிவான திட்ட அறிக்கை (Detailed Project Report) தயாரிக்கும் பணியும் மேற்கொள்ளப்படும்.</p>	<p>இத்திட்டத்திற்கு ஆய்வு மேற்கொண்டு, திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பதற்கு கலந்தரிதற்குரியவராக திருவாளர்.சி.டி.எம்.ஸ்மித் அவர்களை தமிழ்நாடு நகர்ப்புர உள்கட்டமைப்பு நிதி சேவை நிறுவனத்தின் மூலம் நியமிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் முதல் அறிக்கையை சமர்ப்பித்தனர் அவ்வறிக்கை 10.11.2014 அன்று நடைப்பெற்ற ஆய்வு கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. கலந்தரிதற்குரியவர் சாத்தியக்கூறு அறிக்கை சமர்ப்பித்தனர் அவ்வறிக்கை 05.03.2015 அன்று நடைப்பெற்ற ஆய்வு கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. மக்களின் கருத்துக் கேட்புக் கூட்டம் 06.05.2015 அன்று நடைபெற்றது. மேலும் 17.05.2015 வரை பொதுமக்களின் கருத்தை மினனஞ்சல் மூலம் பெறப்பட்டது. மேலும், மண் ஆய்வு பரிசோதனை 26.06.2015 அன்று முடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகாய நடைபாதை தொல்பொருள் துறையை சார்ந்த பாரம்பரிய கட்டிடமான செயின் ஜார்ஜ் கோட்டை மற்றும் டேவிட் யால் மற்றும் ஜோசப் ஹைமர்ஸ் சமாதி அருகில் அமைவதால் தொல்லியல் துறை அனுமதி வேண்டி கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. தொல்காப்பியத்துறையின் சென்னை பிரிவு அலுவலக 19.08.2015 அன்று இப்பணி குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டு தொல்காப்பியத்துறை புதுடெல்லிக்கு அலுவலகத்திற்கு பரிந்துரைசெய்து அனுப்பியுள்ளது. ஆகாய நடைபாதையின்கட்டமைப்பு வடிவமைக்கும் பணி நடைப்பெற்று வருகிறது. தொல்பொருள் துறை, சென்னை 18.12.2015 அன்று கள ஆய்வு செய்தனர். NOC அனுமதி வேண்டி கோரப்பட்டுள்ளது.</p>

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
3	2013-14	85	113	பாதசாரிகளுக்காக நடைபாதை வளாகம் 3 இடங்களில் அமைக்கும் பணி. அறிவிப்பு: சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வியாபார இடம், வழிபாட்டுத் தலம் மற்றும் சுற்றுப்புறச் சூழல் இடம் ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்டு , தியாகராய நகர், பாதசாரிகளுக்கு நல்ல வசதிகள் அளிக்கும் வகையில் நடைபாதை வளாகங்கள் அமைக்கப்படும்.	சென்னை தியாகராய நகரில் பாதசாரிகளுக்கான நடைபாதை வளாகம் அமைக்கும் பணி உலக வங்கி நிதியில் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. உலக வங்கி சில மாறுதல்களை மேற்கொள்ள அறிவுறுதியுள்ளது. அதன்படி மாறுதல் மேற்கொண்டு திருத்திய விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க கலந்தறிவிக்குரியவராக திருவாளர். ஜெ.எல்.எல்.அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டு போக்குவரத்து ஆய்வு மற்றும் சுற்றுப்புறச் சூழல் ஆய்வுகள் மேற்கொண்டு தற்பொழுது அறிக்கை சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்வறிக்கை உலக வங்கி ஆய்வு மேற்கொண்டு திருத்தங்களை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தி உள்ளனர். இதன்படி, கலந்தறிதற்குரியவர் திருத்திய ஆய்வறிக்கையை சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்வறிக்கை மீது கருத்துபெற உலக வங்கிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. உலக வங்கியின் உலக வங்கியின் குழு 13.10.2015 அன்று போக்குவரத்து ஆய்வு அறிக்கையை பற்றி விவாதித்தது. பின்னர் அவ்வறிக்கையை சில மாறுதல் மேற்கொண்டு திருத்திய அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க அறிவுறுத்தியது. திருத்திய அறிக்கை கலந்தறிதற்குரியவரிடம் பெற்று உலக வங்கியின் கருத்து பெறப்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
4	2013-14	85	115	பாதசாரிகளுக்காக நடைபாதை வளாகம் 3 இடங்களில் அமைக்கும் பணி. அறிவிப்பு: சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வியாபார இடம், வழிபாட்டுத் தலம் மற்றும் சுற்றுப்புறச் சூழல் இடம் ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்டு வாலாஜா சாலை மற்றும் சுவாமி சிவானந்தா சாலைகளில் பாதசாரிகளுக்கு நல்ல வசதிகள் அளிக்கும் வகையில் நடைபாதை வளாகங்கள் அமைக்கப்படும்.	இப்பணிக்கான மதிப்பீடுகள் பேருந்து சாலைகள் துறையின் மூலம் மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டு ஒப்பங்கள் கோரப்பட்டு பணி முன்னேற்றத்தில் உள்ளது.

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
5	2013-14	85	114	பாதசாரிகளுக்காக நடைபாதை வளாகம் 3 இடங்களில் அமைக்கும் பணி. அறிவிப்பு: சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வியாபார இடம், வழிபாட்டுத் தலம் மற்றும் சுற்றுப்புறச் சூழல் இடம் ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்டு, மயிலாப்பூர், பாதசாரிகளுக்கு நல்ல வசதிகள் அளிக்கும் வகையில் நடைபாதை வளாகங்கள் அமைக்கப்படும்.	மைலாப்பூர் பாதசாரிகள் நடைபாதை வளாகத்திற்கான மதிப்பீடு ரூ.5.65 கோடிக்கு தயாரிக்கப்பட்டு 09.01.2015 அன்று ஒப்பம் பெறப்பட்டுள்ளது. ஒப்பம் பெறப்பட்டு, ஒப்பம் ஏற்படாததற்கான மன்றத்தின் அனுமதி 30.04.2015 அன்று பெறப்பட்டுள்ளது. நிதி ஆதாரம் பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது பணி ஏற்பு கடிதம் ஒப்பந்ததாரருக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந் நடைபாதையில் இடையூறாக உள்ள மின்வாரியத்தை சார்ந்த பெட்டிகள் மற்றும் தொலைபேசி நிறுவனத்தின் பெட்டிகளை மாற்றியமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மின்வாரியத்திடமிருந்து மதிப்பீடுகள் பெறப்படவுள்ளது. நடைபாதை அமைப்பதற்கான இறுதி வடிவம் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி சாலையில் நடைபாதை ஒழுங்கை குறியிடும் பணி நடைபெறுகிறது. மேலும், நடைபாதை பணியை துவங்குவதற்காக காவல்துறையின் அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளது. இதில் முதற்கட்ட பணியாக மின்வாரியத்தை சார்ந்த மின் மாற்றி பெட்டிகள், மின் வடங்கள் மாற்றியமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு மேற்கொள்ளப்பட்டு நடைபாதை இணைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
6	2013-14	86	116	உட்புறச் சாலைகள் – மண்டலம்-9-ல் மெரினா கடற்கரையில் உள்ள 'லூப் சாலை'யை மேம்படுத்துதல். அறிவிப்பு: 'மெரினா கடற்கரை' சாலையின் முக்கிய பயன்பாட்டினைக் கருத்தில் கொண்டும், இயற்கைச் சீற்றத்திலிருந்து, இச்சாலையைப் பாதுகாக்கும் பொருட்டும் 'சிமென்ட் கான்கிரீட்' சாலையாக மாற்றி அமைக்கப்படும்.	இப் பணி 6 பகுதிகளாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இதில் 4 பகுதியில் உள்ள பணிகள் தற்பொழுது துவங்கப்பட்டு நடைபெற்று வருகிறது. கடற்கரை ஒழுங்குமுறை மண்டலப் பகுதி (Coastal Regulation Zone) வரைமுறை ஆணையத்திடம் 17.12.2014 அன்று அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. பிப்ரவரி மாதம் பணி துவங்கப்பட்டது. தென்மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம் 21.03.2015 அன்று முதல் இப்பணியை மேற்கொள்வதற்கு தடைவிதித்துள்ளது. இரு வழக்குகள் தொடரப்பட்ட நிலையில் (64/2015 மற்றும் 28/2015) இந்த இருவழக்குகளும் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் விசாரிக்க உத்தரவிடப்பட்டது. இவ்விரு வழக்குகளும் 30.10.2015 அன்று டெல்லியில் விசாரணை நடைபெற்றது. விவாதம் முடிக்கப்பட்டு 10.12.2015 அன்று இப்பணியை மேற்கொள்ளலாம் என தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டு 15.12.2015 அன்று பெறப்பட்டது. எனவே பணி 28.12.2015 முதல் மீண்டும் துவக்கப்பட்டு நடைபெற்று வருகிறது.

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
7	2013-14	87	117	உட்புறச்சாலைகள் - மண்டலம்-9-ல் மெரினா கடற்கரையிலுள்ள தற்போதைய தார்ச் சாலைகளுக்குப் பதிலாக 'சிமென்ட் கான்கிரீட்' சாலைகள் அமைத்தல். அறிவிப்பு: மெரினா கடற்கரைச் சாலையின் முக்கிய பயன்பாட்டினைக் கருத்திற்கொண்டும், இயற்கைச் சீற்றத்திலிருந்து அதனைப் பாதுகாக்கும் பொருட்டும் 2.80 கி.மீ. நீளத்திற்கு 'சிமென்ட் கான்கிரீட்' சாலை அமைக்கப்படும்.-	இதற்கான கலந்தாய்வுக்குரியவர் திருவாளர்கள் செந்தில் குமார் அசோசியேட்ஸ் (M/s. Senthil Kumar Associates) நியமிக்கப்பட்டு திட்ட ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் இதனை சென்னை மாநகராட்சியிடம் காண்பித்து ஒப்புதல் பெறப்பட்ட பின்பணி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இப்பணி இதுநாள் வரை மத்திய வட்டார அலுவலகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது.
8	2013-14	88	118	பேருந்து சாலை - மண்டலம்- 9-ல் காமராஜர் சாலையில் அகில இந்திய வானொலி நிலையம் முதல் தலைமைச் செயலகம் வரை இடதுபுற நடைபாதை துருப்பிடக்காத இரும்பினால் ஆன குழாய் மற்றும் கிரானைட் சிறு தூண்கள் கொண்டு தடுப்பு அமைத்தல். அறிவிப்பு: காமராஜர் சாலையில் அகில இந்திய வானொலி நிலையம் முதல் தலைமை செயலகம் வரை இடதுபுற நடைபாதையில், கிரானைட் தூண்களுடன் கூடிய துருப்பிடக்காத இரும்பினால் ஆன குழாய்களைக் கொண்டு தடுப்புகள் அமைக்கப்படும்.	சென்னை மெரினா கடற்கரையை மேலும் அழகுப்படுத்தி சீரமைக்கும் திட்டத்தின் கீழ், காமராஜர் சாலையில் மேற்கு புறம் உள்ள நடைபாதையை மேம்படுத்த ரூ.33.10 கோடியில் மதிப்பீட்டில் தற்பொழுது பணி நடைபெறுகிறது. இப்பணியின் துருப்பிடக்காத இரும்பினால் ஆன கிரில், கிரானைட் தூண்கள் மற்றும் கிரானைட் நடைபாதை அமைக்கும் பணி நடைபெற்றுவருகின்றது. <b>இதவரை 70 சதவீதம் பணி முடிக்கப்பட்டுள்ளது.</b>



வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
9	2013-14	89	119	கொட்டிவாக்கம் மற்றும் பாலவாக்கம் கடற்கரையை அழகுபடுத்துதல். அறிவிப்பு: கொட்டிவாக்கம் மற்றும் பாலவாக்கம் கடற்கரைப் பகுதி, பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக, நிலவடிவமைப்பாளரைக் கொண்டு கடற்கரை ஒழுங்குமுறை மண்டலப் பகுதி (Coastal Regulation Zone) வரைமுறைகளுக்கு உட்பட்டு நடைபாதைகள், ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாகன நிறுத்துமிடங்கள் மற்றும் சிறுவர் கொட்டிவாக்கம் மற்றும் பாலவாக்கம் கடற்கரையை அழகுபடுத்துதல்.	இத்திட்டத்திற்கு ஆய்வு மேற்கொண்டு, திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க கலந்திரிதற்குரியவராக பேட்குரோ என்ற நிறுவனம் தமிழ்நாடு நகர்ப்புர உள்கட்டமைப்பு நிதி சேவை நிறுவனத்தின் மூலம் நியமிக்கப்பட்டு தற்பொழுது இறுதி அறிக்கையை சமர்ப்பித்துள்ளனர். இந்த இறுதி அறிக்கையின் மீது 27.07.2015 அன்று ஆய்வுக்குழுவின் முன் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இந்த கூட்டத்தின் இப்பணியை கடற்கரை ஒழுங்குமுறை மண்டலப் பகுதி (Coastal Regulation Zone) வரைமுறைபடி மாற்றியமைத்து திருத்திய அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு அறிவுறுதியுள்ளனர். கடற்கரை ஒழுங்கு வரைமுறைப்படி 1991 முன்னர் இந்த சாலையின் இல்லாத காரணத்தினால் ஒழுங்குமுறையில் வரைபடம் 2011 ஒப்புதல் பெறப்பட்ட பிறகே இப்பணி நிறைவேற்ற இயலும்.
10	2013-14	90	120	நீலாங்கரை கடற்கரையை மேம்படுத்துதல் அறிவிப்பு: நீலாங்கரை கடற்கரைப்பகுதி பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக, நில வடிவமைப்பாளரைக் கொண்டு கடற்கரை ஒழுங்குமுறை மண்டலப் பகுதி (Coastal Regulation Zone) விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு நடைபாதைகள், ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாகன நிறுத்துமிடங்கள் மற்றும் சிறுவர் விளையாட்டுப் பகுதிகளுடன் மேம்படுத்தப்படும்.	இத்திட்டத்திற்கு ஆய்வு மேற்கொண்டு, திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க கலந்திரிதற்குரியவராக பேட்குரோ என்ற நிறுவனம் தமிழ்நாடு நகர்ப்புர உள்கட்டமைப்பு நிதி சேவை நிறுவனத்தின் மூலம் நியமிக்கப்பட்டு தற்பொழுது இறுதி அறிக்கையை சமர்ப்பித்துள்ளனர். இந்த இறுதி அறிக்கையின் மீது 27.07.2015 அன்று ஆய்வுக்குழுவின் முன் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இந்த கூட்டத்தின் இப்பணியை கடற்கரை ஒழுங்குமுறை மண்டலப் பகுதி (Coastal Regulation Zone) வரைமுறைபடி மாற்றியமைத்து திருத்திய அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு அறிவுறுதியுள்ளனர். கடற்கரை ஒழுங்கு வரைமுறைப்படி 1991 முன்னர் இந்த சாலையின் இல்லாத காரணத்தினால் ஒழுங்குமுறையில் வரைபடம் 2011 ஒப்புதல் பெறப்பட்ட பிறகே இப்பணி நிறைவேற்ற இயலும்.

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
11	2013-14	92	122	<p><b>வாகன நிறுத்துமிடம் மேலாண்மை</b> .அறிவிப்பு: சென்னை மாநகராட்சியில் வாகன நிறுத்துமிட மேலாண்மைக் குழுவும் அமைக்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. இக்குழுமத்தின் மூலம் திட்டமிடுதல், நடைமுறைப்படுத்துதல், கட்டணம் வசூலித்தல், வாகன நிறுத்துமிடத்தை வரன்முறைப்படுத்துதல் போன்ற பணிகள் சென்னை மாநகர போக்குவரத்து காவல் துறை மற்றும் இதர நிறுவனங்களுடன் கலந்தாலோசித்து மேற்கொள்ளப்படும்.</p>	<p>வாகனம் நிறுத்தும் இடங்களை நெறிப்படுத்துவதற்கு ஒரு மேலாண்மைத் திட்டத்திற்கு ஒப்பங்கள் கோரப்பட்டது. இந்த ஒப்பத்தில் சென்னை மாநகராட்சிக்கு குறைந்த பட்ச உத்திரவாத கட்டணத் தொகை பெற வாய்ப்பில்லை. எனவே, ஒப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டது. அரசின் கருத்து பெறப்பட்டுள்ளது. அரசின் அறிவுறுத்தலின்படி இப்பணி பொது தனியார் பங்களிப்புடன் (PPP mode) என்ற முறையில் மேற்கொள்ள தற்பொழுது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணியை மேற்கொள்ள சாத்தியக்கூறு குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ள தமிழ்நாடு உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு வாரியத்தை (TNIDB) அனுப்பப்பட்டுள்ளது. நகராட்சி நிர்வாகம் (ம) குடிநீர் வழங்கல் துறை சாத்தியக்கூறுகள் ஆய்வு பணிக்காக செலவினத்தை சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகத்தின் செலவிலேயே மேற்கொள்ள பரிந்துரைத்துள்ளது. தற்போது சாத்தியக்கூறு குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்வதற்காக கலந்தறிதற்குரியவரை நியமிக்க ஒப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது. <b>தொழில் நுட்ப ஒப்ப ஆவணம் 03.07.2015 அன்று திறக்கப்பட்டது. நிதி ஆவணம் 10.07.2015 அன்று திறக்கப்பட்டது. தற்போது பணியேற்பு ஆணை 10.08.2015 அன்று கலந்தறிதற்குரியவரான திருவாளர்கள். ஜெ எல் எல் அவர்களிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் முதல் அறிவிப்பை (Inception Report) வழங்கியுள்ளனர். இப்பணியானது 6 மாத காலத்திற்குள் முடிவடையும்.</b></p>
12	2013-14	93	123	<p><b>மெரினா கடற்கரையில் மிதி வண்டித் தடம் அமைத்தல்</b> அறிவிப்பு: மெரினா கடற்கரை வழியாக கோட்டை இரயில் நிலையத்திலிருந்து பட்டினப்பாக்கம் வரையில் 7.00 கி.மீ நீளத்திற்கு புதிய மிதிவண்டி சுற்றுப் பாதை அமைக்கப்படும்.</p>	<p>மெரினா கடற்கரையை மேலும் அழகுப்படுத்தி சீரமைக்கும் பணியில் மிதிவண்டித் தடம் அமைக்கும் பணி இடம் பெற்றுள்ளதால், இதனை நிறைவேற்றிய பின்பு மற்ற இடங்களில் இத்திட்டம் மேற்கொள்ளப்படும்.</p>

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
13	2013-14	95	125	<p><b>சென்னையில் மிதிவண்டிகள் பகிர்ந்து பயன்படுத்தும் திட்டம்</b></p> <p>அறிவிப்பு: மிதி வண்டிகளைப் பகிர்ந்து உபயோகப்படுத்தும் முறையானது சுற்றுச் சூழலுக்கும், உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் சிறந்ததாகும். எனவே, மிதிவண்டிகளை பகிர்ந்து உபயோகப்படுத்தும் திட்டம் ஆசுகூளு, புறநகர் மற்றும் மெட்ரோ இரயில் நிலையங்களை இணைக்கும் விதமாக சென்னையில் செயல்படுத்தப்படும்.</p>	<p>மிதிவண்டி பகிர்மானம் என்பது நகர்ப்புற போக்குவரத்திற்கான திட்டமாகும். இதற்கான ஒப்பம் கோரப்பட்டு ஒப்பந்தகாரர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் அரசின் கருத்து பெறப்பட்டுள்ளது. அரசின் அறிவுறுத்தலின்படி இப்பணி பொது தனியார்பங்களிப்புடன் (PPP mode) என்ற முறையில் மேற்கொள்ள தற்பொழுது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணியை மேற்கொள்ள சாத்தியக்கூறு குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ள தமிழ்நாடு உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு வாரியத்தை (TNIDB) அனுசூலிப்பட்டுள்ளது. நகராட்சி நிர்வாகம் (ம) குடிநீர் வழங்கல் துறை சாத்தியக்கூறுகள் ஆய்வு பணிக்காக செலவினத்தை சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகத்தின் செலவிலேயே மேற்கொள்ள பரிந்துரைத்துள்ளது. <b>தற்போது சாத்தியக்கூறு குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்வதற்காக கலந்தறிதற்குரியவரை நியமிக்க ஒப்பம் கோரப்பட்டு பணியேற்பு ஆணை 10.08.2015 அன்று கலந்தறிதற்குரியவரான திருவாளர்கள். ஜெ எல் எல் அவர்களிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் முதல் அறிவிப்பை (Inception Report) வழங்கினர். இதை ஆணையர் அவர்கள் 06.11.2015 ஆய்வு மேற்கொண்டனர். ஆய்வுப்பணி தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது.</b></p>

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
14	2014-15	99	102	சாலையோரங்களில் வாகன நிறுத்தங்களை மேலாண்மை செய்தல் (Parking Management)	வாகனம் நிறுத்தும் இடங்களை நெறிப்படுத்துவதற்கு ஒரு மேலாண்மைத் திட்டத்திற்கு ஒப்பங்கள் கோரப்பட்டது. இந்த ஒப்பத்தில் சென்னை மாநகராட்சிக்கு குறைந்த பட்ச உத்தரவாத கட்டணத் தொகை பெற வாய்ப்பில்லை. எனவே, ஒப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டது. அரசின் கருத்து பெறப்பட்டுள்ளது. அரசின் அறிவுறுத்தலின்படி இப்பணி பொது தனியார்பங்களிப்புடன் (PPP mode) என்ற முறையில் மேற்கொள்ள தற்பொழுது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணியை மேற்கொள்ள சாத்தியக்கூறு குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ள தமிழ்நாடு உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு வாரியத்தை (TNIDB) அனுசூலிப்பட்டுள்ளது. நகராட்சி நிர்வாகம் (ம) குடிநீர் வழங்கல் துறை சாத்தியக்கூறுகள் ஆய்வு பணிக்காக செலவினத்தை சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகத்தின் செலவிலேயே மேற்கொள்ள பரிந்துரைத்துள்ளது. தற்போது சாத்தியக்கூறு குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்வதற்காக கலந்தறிதற்குரியவரை நியமிக்க ஒப்பம் கோரப்பட்டு பணியேற்பு ஆணை கலந்தறிதற்குரியவரான M/s, J.L.L அவர்களிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணியானது 6 மாத காலத்திற்குள் முடிவடையும். இதை ஆணையர் அவர்கள் 06.11.2015 ஆய்வு மேற்கொண்டனர். ஆய்வுப்பணி தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது.

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
15	2014-15	117	122	கட்டிடக் கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்ய புதிய கட்டமைப்பு வசதியை ஏற்படுத்துதல்.	இத்திட்டத்திற்கு ஆய்வு மேற்கொண்டு, திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பதற்கு கலந்தறிதற்குரியவராக ஐ.ஐ.டி. மெட்ராஸ் சார்ந்த பேராசிரியர் திரு. கே.என். சத்திய நாராயணன் அவர்களை 06.05.2015 அன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுப்பணி நடைபெற்று வருகிறது. இவ்வாய்வின் ஒரு பகுதியாக பெருங்குடி குப்பை கொட்டும் வளாகத்தில் கட்டிட கழிவுகளை மறுசுழற்சி மேற்கொள்வதற்கான இடத்தை தேர்வு செய்ய 23.06.2015 அன்று ஐ.ஐ.டி. மெட்ராஸ் குழுமத்தினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். மேலும் கட்டிட கழிவுகள் குறித்து விழிப்புணர்வு மற்றும் ஐ.ஐ.டி. மெட்ராஸ் குழுமத்தினரும் ஒத்துழைப்பு வழங்குவதற்காக மண்டலத்தில் பணிபுரியும் உதவி செயற் பொறியாளர்களுடன் 29.06.2015 அன்று ஆலோசனைக்கூட்டம் நடைபெற்றது. மேலும் கொடுங்கையூர் குப்பை கொட்டும் வளாகத்தில் கட்டிட கழிவுகளை மறுசுழற்சி மேற்கொள்வதற்கான இடத்தை தேர்வு செய்ய 01 . 07. 2015 அன்று ஐ.ஐ.டி. மெட்ராஸ் குழுமத்தினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். ஐ.ஐ.டி மெட்ராஸ் விரிவான திட்ட அறிக்கையை வழங்கியுள்ளனர். இதன் மீது 04.11.2015 அன்று ஆய்வுக் கூட்டம் ஆணையர் தலைமையில் நடத்தப்பட்டு கலந்தறிதற்குரியவர்களால் திருத்திய அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. ஒப்ப அறிக்கை கலந்தறிதற்குரியவர்களால் தயாரிக்கப்பட்டு அதனை சரிபார்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் நிதிநிலை அறிக்கை - நடைபெற்று வரும் பணிகளின் தற்போதைய நிலை

நகரமைப்பு

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
1	2013-14	97	127	தற்போது கட்டிட வரைப்படம் மட்டுமே கணினி மூலம் Online-ல் சமர்ப்பிக்கும் முறை உள்ளது இந் நிதி ஆண்டில் இருந்து பொதுமக்களின் வசதிக்காக கட்டிட விண்ணப்பங்களை ஆவணங்களுடன் கணினி மூலம் சமர்ப்பிக்கும் முறையும், Online-ல் கட்டணம் செலுத்தும்முறையும் அமுல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.	ஆன்லைன் முறையில் திட்ட அனுமதி வழங்கும் நடைமுறை 01/09/2014-ல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு சில திருத்தங்கள் வேண்டி மென்பொருள் மாற்றம் செய்து, தற்பொழுது வடக்கு வட்டார அலுவலகத்தில் பரீட்சாத்திய முறையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த மாதத்திற்குள் வடக்கு வட்டார அலுவலகத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்று தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது.
2	2014-15	102	105	வரைபட அனுமதி வழங்குவது முழுவதும் online முறையில் சென்னை மாநகராட்சி இணையதளம் வாயிலாக வழங்குதல்.	ஆன்லைன் முறையில் திட்ட அனுமதி வழங்கும் நடைமுறை 01/09/2014-ல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு சில திருத்தங்கள் வேண்டி மென்பொருள் மாற்றம் செய்து, தற்பொழுது வடக்கு வட்டார அலுவலகத்தில் பரீட்சாத்திய முறையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த மாதத்திற்குள் வடக்கு வட்டார அலுவலகத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்று தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது.

மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் நிதிநிலை அறிக்கை - நடைபெற்று வரும் பணிகளின் தற்போதைய நிலை

கணிப்பொறி மையம்

வ. எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
1	2014-15	88	91	கோப்புகளை கணினிமூலம் பராமரிக்கும் முறை.	சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள முக்கிய கோப்புகளை ஒலிநகல் (Scanning) செய்ய SCHIL நிறுவனத்திற்கு ஒப்பம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. முதல் கட்டமாக சுமார் 10226442 ஆவணங்கள் Scanning செய்ய ரூ.11524635.78 வழங்கி பணி நடைபெற்று வருகிறது. மேலும் இவ்வொப்பந்தத்தில் மென்பொருள் (Software) வழங்கவும் கோரப்பட்டுள்ளது. இதனை கொண்டு கோப்புகள் கணினி மூலம் பார்க்க இயலும்.

**மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் நிதிநிலை அறிக்கை - நடைபெற்று வரும் பணிகளின் தற்போதைய நிலை**

**பூங்கா துறை**

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
1	2012-13	98	123	மரங்களின் கிளைகளை குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் வெட்டி சீரமைத்து பராமரிக்கும் பொருட்டு மூன்று தானியங்கி மின்தூக்கிகளுடன் கூடிய வாகனங்கள் கொள்முதல் செய்யப்படும்.	இப்பணியினை கைவிடப்படுவதற்கான காரணங்களுடன் இயந்திர பொறியியல் துறை மூலம் மாண்புமிகு மேயர் அவர்களுக்கு குறிப்பு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மண்டலங்களிலுள்ள மின்துறையில் உள்ள வாகனத்தினை தேவைப்படும்போது, பயன்படுத்திக்கொள்ள இயந்திர பொறியியல் துறை மூலம் அறிவுறுத்தப்பட்டு ஒப்பம் கோரப்பட்டு, கோப்பு பரிசீலனையில் உள்ளது.
2	2013-14	115	145	“பசுமையான உலகு, பசுமையான சென்னை” எனும் நோக்குடன் சென்னை மாநகராட்சியால் பராமரிக்கப்படும் பூங்காக்கள் மற்றும் முக்கிய சாலைகளில் உள்ள மையத் தடுப்புகளிலுள்ள செடிகளுக்குச் சொட்டு நீர் பாசனமுறையில் நீர் பாய்ச்ச ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும்.	சென்னை மாநகராட்சி மற்றும் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக் கழகம், கோவை ஆகிய அரசு துறைகளுக்கு இடையில் 16.10.2015 அன்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (Memorandum of understanding (MOU) ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
3	2014-15	121	126	பூங்காக்களில் பொதுமக்கள் தியானம் செய்வதற்காக பிரமிட் அமைப்புகள் ஏற்படுத்துதல்.	மண்டலம்-2ல் 2 பூங்காக்களிலும் மற்றும் 7ல் 2 பூங்காக்களிலும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.
4	2014-15	124	129	சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட மரங்களைக் கணக்கிடுதல் மற்றும் மரங்களை நிர்வகிக்கும் திட்டம்.	சென்னை மாநகராட்சி மற்றும் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக் கழகம், கோவை ஆகிய அரசு துறைகளுக்கு இடையில் 16.10.2015 அன்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (Memorandum of understanding (MOU) ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.



மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் நிதிநிலை அறிக்கை - நடைபெற்று வரும் பணிகளின் தற்போதைய நிலை

வருவாய் துறை

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
1	2012-13	100	125	சொத்து வரியை சீர்படுத்துதல் மற்றும் தொழிற்கூடங்கள், தகவல் தொழில் நுட்ப நிறுவனங்களை சிறப்பினமாகக் கருதுதல்.	அரசு கடித எண்.16238 / ஆஊ-1 / 2013-2, MA&WS Dept, நாள்:- 02.02.2015, சொத்து வரியை சீர்படுத்துதல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் வசதிக்காக பயன்படுத்தப்படும் கட்டடங்களுக்கு சொத்து வரியினை திருத்தியமைப்பது குறித்து மன்றத்தின் அனுமதி மன்றத் தீர்மான எண். 338/2013, நாள்:-22.05.2013 பெறப்பட்டு, அரசுக்கு வ.து.ந.க.எண் ஜி1 / 05248 / 2012, பிரேரணைகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அரசின் ஆணை எதிர்நோக்கப்பட்டதில். இதன் தொடர்பாக அரசு மேலாண்மை இயக்குநர் ELCOAT அவர்களின் கருத்துருவை பெற்று அனுப்புமாறு அரசு கோரியதை அடுத்து ELCOAT அவர்களுக்கு நினைவூட்டு கடிதம் எண். ஜி1 / 05248 / 2012, நாள்:-15.06.2015, அன்று கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது கருத்துரு பெற்றவுடன் அரசுக்கு அனுப்பி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.
2	2014-15	129	135	தற்போது தொழில் உரிமம் ஓராண்டு காலத்திற்கு வழங்கப்படுகிறது. வணிகர்களின் நலன் கருதி தொழில் உரிமம் காலம் ஐந்தாண்டுகள் வரை அளிக்க அரசின் ஆணை பெற்று வழங்கப்படும்.	அரசு கடித எண்.2398 / ஆஊ-1 / 2015-2, MA&WS Dept, நாள்:- 27.08.2015 நாளிட்ட கடிதத்தில், தொழில் உரிமம் காலத்தினை சென்னை மாநகராட்சி சட்ட விதிகளில் உரிய திருத்தங்கள் மேற்கொள்வது தொடர்பாக கூடுதல் விவரங்கள் கோரப்பட்டுள்ளது.  அரசு கோரியுள்ள விவரங்களை பரிசீலிக்கப்பட்டு திருத்திய செயற்குறிப்பு அரசுக்கு அனுப்ப கோப்பு தொடர் நடவடிக்கையில் உள்ளது.

மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் நிதிநிலை அறிக்கை - நடைபெற்று வரும் பணிகளின் தற்போதைய நிலை

பொதுத்துறை

வ. எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
1	2012-13	76	101	சென்னை மாநகராட்சியின் நடப்பில் உள்ள நடைமுறைச்சட்டங்கள் மிகுந்த கவனத்துடன் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு உரிய முறையில் எளிமைப்படுத்தப்படும் விதிகள் வரும் ஆண்டு முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படும்	<p>1. 1. சென்னை மாநகராட்சி 3 மற்றும் 4 சார்நிலை பணியாளர்களான பொதுப்பணி துணை விதிகள் தற்போதைய நிலை</p> <p>சென்னை மாநகராட்சி 3 மற்றும் 4 சார்நிலை பணியாளர்களுக்கான பொதுப் பணி துணை விதிகள் மன்றத்தின் அனுமதி பெறப்பட்டு அரசுக்கு 24.02.2015 அன்று அனுப்பப்பட்டது. அரசுக்கு அனுப்பப்பட்ட கடிதத்தின் மீது கூடுதல் விவரங்கள் கோரி அரசிடமிருந்து 13.04.2015 அன்று கடிதம் பெறப்பட்டது. அரசு கோரிய கூடுதல் விவரங்கள் அரசுக்கு 15.09.2015 அன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அரசு மீண்டும் சில விவரங்கள் கோரி 30.12.15 அன்று கடிதம் அனுப்பியுள்ளது. அதற்கு பதில் அனுப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுவருகிறது.</p> <p>2. சென்னை மாநகராட்சி 3 மற்றும் 4 சார்நிலை பொறியியல் பணி துணை விதிகள் தற்போதைய நிலை</p> <p>சென்னை மாநகராட்சி 3 மற்றும் 4 சார்நிலை பொறியியல் பணி துணை விதிகளுக்கான கோப்பின் மீது மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் நிகழ்வில் வரைவாளர் பதவிக்கு ஒப்பளிக்கப்பட்ட 26 பணியிடங்களை இளநிலைபொறியாளர்(சிவில்) பதவியில் சேர்க்கவும், அரசுக்கு குறிப்பு அனுப்பவும் 30.04.2015 அன்று மன்றத்தில் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு அரசுக்கு அனுப்ப மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. 25.06.2015 நாளிட்ட அரசு கடிதத்தில் இளநிலை பொறியாளர் (சிவில்) பதவியுடன் வரைவாளர் பதவி சேர்ப்பது என்பது ஒரு பணியிடத்தின் நிலை உயர்த்துதல் (ரயீபசயனயவடி) போன்று அமையும். ஆகவே அதனை விரிவாக ஆய்வு செய்து, திருத்திய செயற் குறிப்பினை அரசுக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் அரசுக்கு திருத்திய செயற் குறிப்பினை அனுப்ப மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.</p> <p>3. சென்னை மாநகராட்சி 3 மற்றும் 4 ம் சார்நிலைப்பணி பொது சுகாதாரம் மற்றும் மாவட்ட குடும்ப நலத்துறை திருத்தப்பட்ட துணைவிதிகள்.</p> <p>தற்போதைய நிலை</p> <p>சென்னை மாநகராட்சி 3 மற்றும் 4 ம் சார்நிலைப்பணி பொது சுகாதாரம் மற்றும் மாவட்ட குடும்ப நலத்துறை திருத்தப்பட்ட துணைவிதிகளுக்கு மன்றத்தில் தீர்மான எண். 609/2015,நாள்.27.10.2015 படி நிறைவேற்றப்பட்டது. மேற்படி தீர்மானம் பெறப்பட்ட துணைவிதிகள் மீது அரசின் ஒப்புதல் பெற அரசுக்கு 26.12.2015 நாளிட்ட கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.</p>

மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் நிதிநிலை அறிக்கை - நடைபெற்று வரும் பணிகளின் தற்போதைய நிலை

நிலம் மற்றும் உடைமைத்துறை

வ.எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
1	2013-14	120	150	சென்னை மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான நிலம் சம்பந்தமான பகுதி வரைபடம் (Block Map) உள்ளிட்ட அனைத்து ஆவணங்களும் கனிணி மயமாக்குதல்	சென்னை மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதி வரைபடங்கள்(BLOCK MAP) ஸ்கேனிங் செய்யும் பணியினை திட்டம் மற்றும் பயிற்சி துறை கணிப்பொறி மையத்தின் சுற்றறிக்கை எண். இ.டி.பி.சி எண்.சி1/074/2015 நாள்.01.09.2015ன்படி திருவாளர்.SHCIL Projects Ltd.என்ற நிறுவனத்தின் மூலம் 27.01.2016 வரை மேற்படி நிறுவனத்தினரால் 85 எண்ணிக்கை நிரந்தர நில பதிவேடு மற்றும் ஒரு எண்ணிக்கை பிளாக் மேப் ஆகியவை ஸ்கேனிங் செய்யப்பட்டுள்ளது. மொத்த பிளாக் மேப் 4378 எண்ணிக்கை மற்றும் மொத்த நிரந்தர நில பதிவேடு 145 எண்ணிக்கை இவற்றில் 60 எண்ணிக்கை ஸ்கேனிங் செய்யப்பட வேண்டும்.
2	2014-15	8	8	சென்னை மாநகரில் இந்தியாவைச் சாராதவரின் பெயருடன் இயங்கி வரும் சாலைகளின் பெயர்களை மாற்றி புதிய நல்ல பெயர்களைச் சூட்டுதல்	இப்பொருள் தொடர்பாக, சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட சாலை மற்றும் தெருக்களில் உள்ள இந்தியர் அல்லாதவர்களின் பெயர் கொண்ட 202 பெயர்கள் கண்டறிந்து அப்பெயர்களை நீக்கி புதிய தமிழ் பெயர்களை வைக்க இயக்குநர் தமிழ் வளர்ச்சி துறைக்கு அவர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அத்துறையிடமிருந்து தமிழ் பெயர்கள் பெற்றவுடன் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் நிதிநிலை அறிக்கை - நடைபெற்று வரும் பணிகளின் தற்போதைய நிலை

பொது மக்கள் தொடர்பு மையம்

வ. எண்	ஆண்டு	அறிவிப்பு எண்.	பணி எண்	திட்டம்	தற்போதைய நிலை
1	2014-15	9	9	சென்னை மாநகராட்சியின் செய்திகளை, நடவடிக்கைகளை தகவல்களை மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்திட மாதமொருமுறை 'மாநகராட்சி செய்தி மலர்' வெளியிடல்,	சென்னை மாநகராட்சி செய்தி மலர் மாதமொருமுறை வெளியிட மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் ஒப்புதல் பெறப்பட்டது. முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்த / செயல் வடிவம் அளிப்பதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் ஆணை.மா.தொ.அ.ந.க.எண்.ப்பி2/1022/2014